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Отчет инжиниринговой компании в сфере 

долевого участия в жилищном строительстве о 

результатах мониторинга за ходом строительства 

жилого дома 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 года 

Алматы 



Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия  

в жилищном строительстве о результатах мониторинга  

за ходом строительства жилого дома (жилого здания) 

 

Индекс: 1-ОИК 

 

Отчетный период мониторинга с 01.11.2022г. по 30.11.2022г. 

 

Периодичность: Ежемесячно 

 

Круг лиц, представляющих: Инжиниринговая компания ТОО «АрСат» Свидетельство об 

аккредитации № KZ43VWC00002052  выдано КДСиЖКХ МИиИР РК от 27 апреля 2020 года (срок 

действия до 27.04.2022г.) - на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на 

технически и технологически сложных объектах первого уровня ответственности 

 Подтверждающие документы приложены в Приложении № 3.  

 

Куда представляется:  АО «Казахстанская Жилищная Компания». 

ТОО «ECO Towers».   

 

Сроки предоставления: Ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем 

 

Порядковый номер отчета: № 2022/11 от 15.12.2022г. 

 

Информация по проекту: «Строительство многофункционального жилого комплекса c 

подземным паркингом по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, дом №28» (без 

наружных инженерных сетей и благоустройства)»  
(наименование и местонахождение объекта) 

 

Общие сроки реализации проекта 

 

Начало строительно-монтажных работ: 30.07.2021г. 
(согласно уведомлению о начале производства строительно-монтажных работ в уполномоченный орган) 

 

Ввод объекта в эксплуатацию: 01.03.2023г. 
(согласно Договору генерального подряда) 

 

Нормативный срок строительства: 19 месяцев 
(заключение вневедомственной экспертизы) 

Подтверждающие документы приложены в Ежемесячном отчете за отчетный период 

(Ноябрь) 2021/01 от 15.12.2021г. 

 

Таблица 1 

1. Участники проекта: 

№ 

п/п 

Участники 

процесса 

Наименование 

организаций 

Основания 

деятельности 

организации 

Взаимоотноше

ния 

участников по 

Договору 

(номер, дата) 

ФИО Должность 

Контактные 

данные 

(телефон 

электронная 

почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Заказчик 
ТОО «Eco 

Towers» 

Устав 

 

Договор о 

предоставлени

и гарантии 

№ДИУ-21-02-

013/064 от 

22.10.2021г. 

Айдарханова 

А.М. 
Директор 

РК, г. Алматы, 

Медеуский 

район, 

ул.Демченко, 

дом 70. 

2 
Генеральный 

подрядчик 

ТОО 

«Exclusive 

Construction 

(Эксклюзив 

Констракшн)» 

Устав 

Договор 

генерального 

подряда №ЕТ-

2021-01 от 

29.07.2021г.  

 

Шалев В.А. 

Директор 

 

РК, г. Алматы, 

Медеуский 

район, 

пр.Достык, 

д.105 

3 Авторский ТОО ГСЛ № 00696 от Договор на Кулаев А.Н. Директор РК, г. Алматы, 



надзор «САНКУР» 11.12.2018г.  выполнение 

авторского 

надзора № ЕТ-

2021- 02 от 

21.07.2021г. 

 пр.Достык, 180, 

оф.64,  

4 

Инжиниринг

овая 

компания 

ТОО «АрСат»  

 

Свидетельство 

об аккредитации 

№ 

KZ43VWC00002

052  выдано 

КДСиЖКХ 

МИиИР РК от 

27 апреля 2020 г. 

№ ЕТ-2021-03 

от 29.07.2021г. 

Боранбаев 

Б.С. 

 

Директор 

 

г. Алматы, ул. 

Толе би, 293/1, 

8-727-238-14-

81, too-

arsat@mail.ru 

 

5 
Генеральный 

проектиров-

щик 

ТОО 

«Научно-

исследователь

ский институт 

«Алматыгенп

лан» 

ГСЛ № 19017950 

от 29.08.2019г.  

Договор № 04 

от  07.08.2019г., 

 

 Баиров К. 
Директор 

 

РК, г. Алматы, 

пр.Абая, 90 

Подтверждающие документы приложены в Ежемесячном отчете за отчетный период 

(Ноябрь) 2021/01 от 15.12.2021г. 

 

2. Месторасположение (ситуационная схема): 

            Участок строительства расположен по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, 

пр. Абая, дом 28 в условиях сложившейся городской застройки. 

 
 

3. Краткое описание проекта (состав объекта): 

 Архитектурно-планировочные решения:  

            В соответствии с заданием на проектирование  рабочим проектом предусмотрены жилые дома 

(Блоки А и Б) со встроенными коммерческими помещениями, с устройством подземного трехуровневого 

паркинга. 

Класс жилых зданий – III (согласно таблице 1* СП РК 3.02-101-2012). 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 (жилая часть). 



Класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.4 (встроенные помещения). 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.2 (паркинг). 

Блок А – 12-этажное односекционное здание с двумя подземными, цокольным и 

верхним техническим этажами, со встроенными помещениями, сложной формы в плане 

прямоугольных очертании, с габаритными размерами в осях 29,0х18,6 м. 

Крыша – чердачная (технический чердак), вентилируемая, с кровлей из рулонных 

материалов, с внутренним водостоком, с электрообогревом в зимнее время. 

Высота этажей принята: 

подземного, на отм. минус 10,900 м – 3,2 м; 

подземного, на отм. минус 7,700 м – 3,2 м; 

цокольного – 4,5 м; 

первого – 3,4 м; 

типовых (жилых) со второго по двенадцатый – по 3,4 м; 

технического чердака – 2,3 м. 

На подземных этажах располагаются технические помещения, тепловой пункт, 

венткамеры, электрощитовая, насосное АПТ. 

На цокольном этаже размещены встроенные нежилые коммерческие помещения, 

тамбуры, холл, коридор и санитарно-бытовые помещения, состоящие из санузлов и 

кладовой уборочного инвентаря. 

С первого по двенадцатый этажи располагаются жилые квартиры. 

Блок Б – 12-этажное односекционное здание с двумя подземными, цокольным и 

верхним техническим этажами, со встроенными помещениями, сложной формы в плане 

прямоугольных очертании, с габаритными размерами в осях 29,0х18,6 м. 

Крыша – чердачная (технический чердак), вентилируемая, с кровлей из рулонных 

материалов, с внутренним водостоком, с электрообогревом в зимнее время. 

Высота этажей принята: 

подземного, на отм. минус 10,900 м – 3,2 м; 

подземного, на отм. минус 7,700 м – 3,2 м; 

цокольного – 4,5 м; 

первого – 3,4 м; 

типовых (жилых) со второго по двенадцатый – по 3,4 м; 

технического чердака – от 2,3 м. 
Паркинг 

Трехэтажный пристроенный подземный паркинг расположен в центре жилого 

комплекса и объединяет жилые дома, образуя стилобат, несущий на себе дворовое 

пространство с благоустройством. 

Высота этажей принята: 

подземного (паркинг на отм. минус 7,700 м) – 3,2 м; 

подземного (паркинг на отм. минус 10,900 м) – 3,2 м; 

цокольного (паркинг на отм. минус 4,500 м) – 4,5 м. 

Конструктивные решения:   

Степень огнестойкости зданий – II. Уровень ответственности зданий – II (нормальный) технически 

сложный объект. Конструктивным разделом рабочего проекта разработаны несущие конструкции 

зданий Блока А, Блока Б и паркинга. Расчет несущих конструкций выполнен с использованием 

вычислительного комплекса «ЛИРА-САПР 2019». 

 

Инженерное обеспечение: 

             Согласно письму заказчика Алиева Мустафа Зейнулаевича, от 03 марта 2020 года, рабочий 

проект наружных инженерных сетей выполняется отдельно. 
 

Таблица 2 

   4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

1 2 3 

Класс комфортности жилого здания - IV 

Уровень ответственности здания - второй, 

нормальный 

Степень огнестойкости здания - II  



Высота потолков в квартирах метр 2,7 

Этажность зданий этаж 12, 3 

Площадь застройки здания квадратный метр 2296,0 

Общая площадь здания квадратный метр - 

Общая площадь квартир квадратный метр 11349,0 

Общая площадь коммерческих помещений (при наличии) квадратный метр 1009,5 

Количество машиномест (при наличии) штук 120 

Строительный объем  кубический метр 81309,08 

Количество квартир в том числе: 

однокомнатных 

двухкомнатных 

трехкомнатных 

четырехкомнатных 

штук 132 

60 

48 

24 

- 

Общая сметная стоимость строительства в текущем 

(прогнозном) уровне цен 

миллион тенге 4 541,69 

в том числе:   

строительно-монтажные работы миллион тенге 3 715,39 

оборудование миллион тенге 126,02 

прочие миллион тенге 700,28 

   

5. Анализ исходно-разрешительной документации: 

1) Перечень имеющейся документации и согласований:  
1.1.  Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ47VUA00026587от 

29.09.2017г. выданное КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города 

Алматы; 
1.2.  Задание на проектирование от 07.08.2019г. утвержденное заказчиком; 
1.3.  Договор купли-продажи земельного участка от 19.06.2021г. (кадастровый номер земельного 

участка 20-313-004-638) город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, дом №28; 
1.4.  Акт на право частной собственности на земельный участок (площадью 0,3083 га) с целевым 

назначением земельного участка: для многофункционального жилищного комплекса по 
адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, дом №28, выданный филиалом НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы от 
07.06.2021г. № 2106071620119219  (кадастр.номер зем. уч. 20-313-004-638); 

1.5.  Заключение РГП «Госэкспертиза» на рабочий проект «Строительство 
многофункционального жилого комплекса c подземным паркингом по адресу: г.Алматы, 
Бостандыкский район, проспект Абая, дом №28 (Без наружных инженерных сетей и 
благоустройства)» от 19.05.2020г. № 02-0061/20 (положительное). 

Подтверждающие документы приложены в Приложении № 5.   

2) Перечень отсутствующей документации: вся необходимая документация имеется. 

3) Выводы Исполнителя с указанием рисков и рекомендаций относительно приведения 

исходно-разрешительной документации в соответствии с требованиями Закона Республики 

Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Казахстан»: 

По итогу проведенного анализа инжиниринговой компанией ТОО «АрСат» по предоставленной 

разрешительной документации, со стороны Заказчика и Генерального подрядчика нарушении 

законодательства в сфере строительстве не обнаружены. В связи с чем, рекомендации и риски к проекту 

строительства отсутствуют. 

6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации: 

1) Перечень предоставленной документации (при необходимости сопровождается ссылкой 

на Приложение со сканированной версией необходимых документов):  

1.1. Талон о приеме уведомления ГУ «Управление ГАСК Алматинской области»; 

1.2. Общий журнал производства работ 

1.3. Журнал сварочных работ; 

1.4. Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений; 

1.5. Журнал бетонных работ; 

1.6. Журнал ухода за бетоном; 

1.7. Акт освидетельствования и приемки котлована; 

1.8. Акты  скрытых работ на устройство фундаментов; 



1.9. Акты скрытых работ на армирование железобетонных конструкций; 

1.10. Акты скрытых работ на установку закладных частей; 

1.11. Акты скрытых работ на антикоррозионную защиту закладных деталей и сварных 

 соединений (швов, накладок); 

1.12. Акты скрытых работ на монолитные бетонные участки и конструкции; 

1.13. Акты скрытых работ на бетонирование конструкций; 

1.14. Акты скрытых работ на кладку с армированием; 

1.15. Акты скрытых работ на установку закладных и их антикоррозионная защита. 

2) Перечень отсутствующих необходимых документов, выводы Исполнителя с указанием 

рисков и рекомендаций относительно приведения исполнительной и приемо-сдаточной 

документации в соответствие требованиям действующего законодательства Республики 

Казахстан: замечаний нет. 

 

7. Анализ проектной документации: 

1) Вводная информация о договоре на проектирование (указание наименования проектной 

организации, номера договора, даты заключения договора, планируемый срок 

выполнения проектных работ), планируемых сроках выдачи документации с указанием 

статуса комплектности и достаточности полученной документации для выполнения 

строительно-монтажных работ на дату составления отчета:  

1. Договор с ТОО «СКПБ Алматы Энергопроект» (ГСЛ № 0002871 от 16.04.2018г. выданная ГУ 

«УГАСК г.Алматы») на проектирование по объекту «Строительство многофункционального жилого 

комплекса. Участок 92/6, улица Северное кольцо, Алатауский район, г.Алматы". 1 очередь, пятна 6, 7. 

(без наружных инженерных сетей и благоустройства)», №СР-2020-08 от 07.10.2020г., №СР-2019-08 от 

08.11.2019г.   

2. Договор с РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП 

«Госэкспертиза» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан на проведение комплексной вневедомственной 

экспертизы по рабочему проекту «Строительство многофункционального жилого комплекса. Участок 

92/6, улица Северное кольцо, Алатауский район, г.Алматы". 1 очередь, пятна 6, 7. (без наружных 

инженерных сетей и благоустройства)» от 22.01.2021г. № 01-0116. 

3. Договор генерального подряда с ТОО «Ресми-Табыс» по объекту «Строительство 

многофункционального жилого комплекса. Участок 92/6, улица Северное кольцо, Алатауский район, 

г.Алматы". 1 очередь, пятна 6, 7. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)» № СК-2021-13 

от 05.04.2021г.   

4. Договор с ТОО «САНКУР» на ведение авторского надзора за строительством объекта 

«Строительство многофункционального жилого комплекса. Участок 92/6, улица Северное кольцо, 

Алатауский район, г.Алматы". 1 очередь, пятна 6, 7. (без наружных инженерных сетей и 

благоустройства)», № СК-2021-15 от 05.04.2021г.   

 Подтверждающие документы приложены в Приложении № 5.   

 2) Информация о принятых изменениях проектных решений, информация о выявленных 

несоответствиях нормативной базе Республике Казахстан, выводы с рекомендациями 

Исполнителя и указанием рисков:   
 Информации о принятых изменениях проектных решений и о выявленных несоответствиях 

отсутствует. 

8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ 

1) Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период; 

 

Блок  1 "А " 

1.Армирование стен шахты лифта с мощным отделением по оси В-Г/3-4 с отм.+40,700 

2. Кладка наружных стен, внутренних меж.квартирных стен из газа блока по оси А-Е/1-4 с отм +33,900 

до отм +37,300 

 

Блок -2 "Б " 

Установка опалубки на балки (ригеля) плиту перекрытия по оси А-Г/10-14 на отм +0,100 

2) Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим 

показателям по разделам проекта: 

 

 

 



Таблица 3 

Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим 

показателям по разделам проекта 

Наименование работ согласно ПСД и 

ППЗ 
План на Ноябрь 2022 

Факт за Ноябрь 

2022г. 
Разнца % 

1 2 3 4 

ВСЕГО по проекту в т.ч 
6,21% 5,78% -0,43% 

Конструкции железобетонные  
0,00% 4,77% 4,77% 

Архитектирно-стрительные решения (АР) 
6,15% 1,01% -5,13% 

 Отопление вентиляция  
0,00% 0,00% 0,00% 

 Водопровод канализация  
0,00% 0,00% 0,00% 

 Электрооборудование, слабые токи  
0,07% 0,00% -0,07% 

 Мусоропровод  
0,00% 0,00% 0,00% 

 Шумозащитный экран, подпорные стены  
0,00% 0,00% 0,00% 

 Лифты  
0,00% 0,00% 0,00% 

 Благоустройство  
0,00% 0,00% 0,00% 

*с нарастающим итогом план с начала строительства составил – 66,27%, фактическое выполнение – 

19,74%. Отставание 46,53%  

** с нарстающим смр + прочие план 67,03%. Факт 21,34% 
 

3) Графическое и процентное изображение графика производства работ и вертикальный 

график фактически выполненных работ, с разделением на основные разделы проекта со 

ссылками на информацию по текущему состоянию, согласно приложению 1 к настоящему отчету. 

Графическое и процентное изображение графика производства работ приложены в 

Приложении № 1. 

4) Соблюдение графика производства работ: 

анализ хода выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие 

календарные графики производства работ; 

 

Таблица 4 

Отставание/опережение по объекту 

Наименование работ согласно ПСД 

и ППЗ 
Отставание, опережение причины 

1 2 3 

ВСЕГО по проекту в текущем 

месяце 

-2 оставание 

Конструкции железобетонные  
23 оставание 

Архитектирно-стрительные решения 

(АР) 
-25 оставание 

 Отопление вентиляция  
0   

 Водопровод канализация  
0 оставание 

 Электрооборудование, слабые токи  
0 оставание 



 Мусоропровод  
0 оставание 

 Шумозащитный экран, подпорные 

стены  
0 оставание 

 Лифты  
0 оставание 

 Благоустройство  
0 оставание 

За весь период с начала 

строительства с 01.09.2022 по 

30.10.2022г. 
-257 отставание.             

 

 

1) анализ влияния отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними 

последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения 

проекта строительства строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с ГПР в 

связи с чем отставание выявлено; 

         Согласно письму ТОО «Ресми-Табыс» входящим номером №3 от 15.07.2022г. причинам 

отставания  на 257 дней строительно-монтажные работы является не своевременное 

получения  разрешение на производства работ.  

 

2) предложения по возможным способам устранения отставания (при наличии) в связи с 

выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с ГПР инжиниринговой компанией 

отсутствуют предложения по устранению отставания. 

9. Мероприятия по контролю качества: 

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период: 

серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место; 

все дефекты устраняются в срок, грубых нарушений со стороны генерального подрядчика не 

выявлены. 

причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их 

устранения; 

результаты испытаний исполнителя и оценка достоверности испытаний подрядчика; 

основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и 

приемочный), проведенные в отчетный период. 

2) Свод данных по состоянию за отчетный период по выявленным нарушениям по 

разделам: документация и организационные вопросы, техника безопасности, качество 

строительно-монтажных работ (включая разделы: архитектурно-строительный, отопление и 

вентиляция, водопровод и канализация, электрические и слаботочные сети, газоснабжение (при 

его наличии): 

 

Таблица 5 

Статистика (количество) замечаний 

№ 

п/п 
Замечания 

Итого 

выявлено за 

период 

строительства 

Итого 

устранено за 

период 

строительства 

За отчетный период 
Итого не 

устранено на 

текущую дату 
Выявлено Устранено 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Документация и 

организационные 

вопросы 

- - - - - 

2 По технике безопасности - - - - - 

3 

По качеству строительно-

монтажных работ, в том 

числе: 

- - - - - 

3.1 
Архитектурно-

строительный раздел 
- - - - - 

3.2 Отопление и вентиляция - - - - - 



3.3 Водопровод и канализация - - - - - 

3.4 
Электрические и 

слаботочные сети 
- - - - 

- 

- 

3.5 
Газоснабжение (при его 

наличии) 
- - - - - 

3.6 Благоустройство - - - - - 

3.7 Внутриплощадочные сети - - - - - 

 Всего - - - - - 

Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению 

и профилактике недопущения нарушений впоследствии, риски неисполнения рекомендаций 

выданные предписания 0. 

Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета – за отчетный 

период дефектов не выявлено.  

10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта 

Перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и 

ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта, а также предложения 

по устранению этих проблем (при наличии) отсутствуют;  

Анализ результатов устранения недостатков, установленных в предыдущий период 

(приведенных в отчете за предыдущий отчетный период). 

11. Сведения об изменениях на Объекте 

Перечень измененных технических решений в рабочей документации с приложением 

копий обосновывающих материалов строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с 

проектно-сметной документацией; 

Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства, 

реконструкции или капитального ремонта, с копиями обосновывающих материалов 

дополнительных работ не выявлено; 

Сведения об изменениях графиков производства работ в соответствии с утвержденным 

графиком изменений не было. 

 

12. Анализ финансовой части 

Таблица 6 

Сумма оплат и сумма освоения 

№п

/п 

Статьи 

бюджета 

Планируемый 

бюджет тенге 

Оплаты до 

получения 

гарантии 

Освоение до 

получения 

гарантии 

Оплаты за 

отчетный 

период 

Оплаты с 

нарастающим 

итогом с 

момента 

получения 

гарантии 

Освоение за 

отчетный 

период 

Освоение с 

нарастающим 

итогом с 

момента 

получения 

гарантии 

Всего оплаты 
Всего 

освоение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Разработка 

проектно-

сметной 

документац

ии 

98 488 265 98 488 265 98 488 265         98 488 265 98 488 265 

2 

Прохожден

ие 

экспертизы 

3 147 190 3 147 190 3 147 190         3 147 190 3 147 190 

3 

Строительн

о-

монтажные 

работы и 

оборудован

ие  

4 302 385 224     89 993 587 635 182 875 248 748 804 849 245 363 635 182 875 849 245 363 

 

в том числе 

аванс, 

предусмотр

енный 

статьей 36 

Закона РК 

от 7 апреля 

2016 года 

"О долевом 

участии в 

жилищном 

строительс

430 238 522                 



тве" изм. 

От 

09.06.20г 

№341-VI.  

4 
Авторский 

надзор 

35 279 559     687 634 4 924 072 859 393 3 238 191 4 924 072 3 238 191 

5 
Технически

й надзор 

102 396 768     5 545 859 8 000 069 4 440 166 15 159 031 8 000 069 15 159 031 

 

Всего по 

проекту 

(смета) 

4 541 697 006 101 635 455 101 635 455 96 227 080 648 107 016 254 048 363 867 642 585 749 742 471 969 278 040 

6 
Иные 

расходы 

454 169 701     3 627 782 26 472 688 3 520 982 24 080 618 26 472 688 24 080 618 

 

Всего по 

проекту 

(смета)и 

иные 

расходы 

4 995 866 707 101 635 455 101 635 455 99 854 862 674 579 704 257 569 345 891 723 203 776 215 159 993 358 658 

       Вывод: подтверждение целевого использование/фиксирование не целевого использования денежных средств 

 Подтверждающие документы приложены в Приложении № 3. 

 

Таблица 7 

№ п/п 

Наименование 

источника 

финансирования 

Поступления в 

отчетном периоде 

Поступления с нарастающим итогом с 

момента получения гарантии 

1 2 3 4 

1 
Заемные средства - 74 153 508,44 

1.1. 
банк 

  

1.2. 

Застройщик сальдо 

на начало доля УК  
74 153 508,44 

1.3. 
прочие* 

  

2 
Дольщики 108 613 441 1 108 193 043,00 

  
возврат дду 

 
12 054 943 

3 
ДДУ ВСЕГО 108 613 441 1 096 138 100,00 

 
Всего: 108 613 441 1 170 291 608,44 

Вывод: Процент поступления денежных средств от дольщиков 19,28% 

**Примечание: количество дольщиков с начала строительства - 84 человек в т.ч. квартир 67,  паркинг-

14 ; сумма  ДДУ – 5 686 836 016  тенге; в т.ч. квартиры ДДУ  - 5 047 556 016 тенге, паркинг – 

88 000 000 тг площадь квартир 6 341 ,20 кв/м    

Таблица 8  

Анализ договоров 

 

№ 

п/п 
Наименование договоров 

Стоимость по 

договору 

Стоимость по проектно-

сметной документации 
Разница 

1 2 3 4 5 

1 Договор генерального подряда 
4 302 385 224 4 302 385 224 0 

2 
Договора поставки материалов, 

договора аренды техники* 
    0 

3 
Договор оказание услуг авторского 

надзора 
35 279 559,00 35 279 559,00 0,00 
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Банк

БИК

ИИН/БИН

Клиент

Счет (Валюта)

АО «Народный Банк Казахстана»

HSBKKZKX

210740019900

ТОО Eco Towers

KZ096018861000971821 (KZT)

Дата Номер документа Дебет Кредит Детали платежа

01.11.2022488 947 779.28Входящий остаток:

02.12.2022Дата получения выписки:

Контрагент

Дата остатка:

За период с 01.11.2022 30.11.2022по

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ

Дата предыдущей операции: 03.11.2022

Дата последней операции: 25.11.2022

ХАСЕНОВА САБИНА

САЙРАНОВНА

БИН 880224400630

5 000 000,00 Референс 2694791585 Счет на оплату СО-2095

от 28.09.2022 по договору ДДУ-ED-119 от

28.09.2022 ЖК Exclusive Duet от Хасенова

Сабина Сайрановна

CMT00000025.11.2022

Алматинский ОФ

БИН 960941000145

Референс 2693732107 Перечисление в бюджет

нескольким бенефициарам

440,0018124.11.2022

Алматинский ОФ

БИН 960941000145

Референс 2693731404 Перечисление в бюджет

нескольким бенефициарам

2 080,0018224.11.2022

НАО "Государственная

корпорация

"Правительство для

граждан"

БИН 160440007161

Референс 2693731106 Взносы ОСМС в НАО

"ГП "Правительство для граждан ВОСМС

Взносы на обязательное социальное

медицинское страхование

1 000,0017924.11.2022

НАО "Государственная

корпорация

"Правительство для

граждан"

БИН 160440007161

Референс 2693730980 Социальные отчисления

в НАО "ГП "Правительство для граждан СО

Cоциальные отчисления

2 100,0017824.11.2022

НАО "Государственная

корпорация

"Правительство для

граждан"

БИН 160440007161

Референс 2693730777 10% обязательные

пенсионные взносы Обязательные

пенсионные взносы

5 000,0017724.11.2022

НАО "Государственная

корпорация

"Правительство для

граждан"

БИН 160440007161

Референс 2693730588 Отчисления ОСМС в

НАО "ГП "Правительство для гражданОСМС

Отчисления на обязательное социальное

медицинское страхование

1 500,0018024.11.2022

КАРИЕВА АЛТЫНШАШ

ЕСКЕНДИРОВНА

БИН 760929402126

496 528,00 Референс 2693607638 ОПЛАТА ПО ДОГ

№ПДКП-ED-85 ОТ 24/06/2022Г ЖК Exclusive

Duet от Ракишевой Акмарал Амановны за

ноябрь 2022г

000724.11.2022

Алматинский Областной

Филиал Народного Банка

Казахстана

БИН 960941000145

Референс 2692066647 Комиссия за операцию

"Абонентская плата" согласно тарифам банка.

НДС не облагается.

4 500,0000260045562022.11.2022

Нугманова Ажар

Эрнстовна

БИН 660423400865

541 667,00 Референс 2689551018 За платежи за

недвижимость, находящуюся на территории

РК. №ПДКП-ED-90 от 19.07.2022 г. ИИН

660423400865, Нугманова А.Э.

7215813618.11.2022

TOO Manifestum

БИН 160440031194

Референс 2689200450 за рекламу согласно

счета №250 от 10.11.2022г. Платежи за услуги

в области рекламы и изучения конъюнктуры

рынка,

2 857 183,4117618.11.2022

ТОО "UKEM Solutions"

БИН 180940010014

91 437 000,00 Референс 2688329940 Оплата за

недвижимость согласно счету № CO-3003 от

16.11.2022г.

49617.11.2022



ТОО АрСат

БИН 060140016555

Референс 2686608061 за услуги технадзора за

август 2022г. по счету №85 Платежи за

профессиональные, научные и технические

услуги,

3 119 650,2417515.11.2022

TOO Smartnet

БИН 070440003020

Референс 2685726811 за интернет согласно

счета №647с-4512-1122/П от 08.11.2022г.

Платежи за услуги связи,

46 800,0017214.11.2022

ТОО АрСат

БИН 060140016555

Референс 2685725993 за услуги технадзора за

июнь 2022г. по счету №59 Платежи за

профессиональные, научные и технические

услуги,

605 334,0917314.11.2022

ТОО АрСат

БИН 060140016555

Референс 2685725627 за услуги технадзора за

июль 2022г. по счету №73 Платежи за

профессиональные, научные и технические

услуги,

1 820 874,9817414.11.2022

Филиал Флетфай-

Казахстан

БИН 180841001047

Референс 2684134713 за рекламу согл сч НФ-

376 от 03.11.2022г. Платежи за услуги в

области рекламы и изучения конъюнктуры

рынка,

194 880,0017011.11.2022

АО "Дочерняя компания

Народного Банка

Казахстана по

страхованию жизни

"Халык-Life"

БИН 051140004354

Референс 2684134009 Оплата страховой

премии по договору ОСНС

№AUP7011011220009 по счету №AIS0182000

от 10.11.2022г. Страховая премия (взнос) по

страхованию жизни,

60 000,0017111.11.2022

ТОО Санкур

БИН 050240018226

Референс 2681675087 авторский надзор

согласно счета №64 от 08.11.2022г. Платежи

за профессиональные, научные и технические

услуги,

687 634,0016908.11.2022

ЖАППАРОВ ЕРБОЛ

ОРЫНБЕКОВИЧ

БИН 890819301689

4 200 000,00 Референс 2681558735 счет на оплату   CO-

2639 от 28/10/2022 по договору ДДУ-ED-103

от 16/08/2022 ЖК EXCLUSIVE DUET ОТ

Жаппаров Е.О. ИИН 890819301689

CMT00000008.11.2022

TOO Smartnet

БИН 070440003020

Референс 2679101336 за интернет согласно

счета №4439с-4512-1022/У от 31.10.2022г

Платежи за услуги связи,

50 400,0016804.11.2022

TOO Exclusive Construction

БИН 051040013647

Референс 2679100958 за общестроительные

работы Блок А,B с/но счета 121 от 04.11.2022

Платежи за строительные услуги,

89 993 587,0016704.11.2022

Кассильгов Равиль

Александрович

БИН 860131350522

6 938 246,00 Референс 2678207514 ОПЛАТА СОГЛАСНО

ДОП СОГЛАШЕНИЮ К ДОГОВОРУ О

ДОЛЕВОМ УЧАСТИИ В ЖИЛИЩНОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ №ДДУ-ED-86 ОТ

19\07\2022 ПЛАТЕЛЬЩИК Кассильгов

Равиль Александрович ИИН 860131350522

103.11.2022

ТОО Агентство РОСТ

БИН 170540009262

Референс 2678024509 за рекламу по счету

№695 от 26.10.2022г Платежи за услуги в

области рекламы и изучения конъюнктуры

рынка,

363 611,0016603.11.2022

АО Центральный

депозитарий ценных бумаг

БИН 970740000154

Референс 2678023394 услуги центрального

депозитария, с/но сч. Р0000001838 от

30.09.2022 Платежи за финансовые услуги, за

исключением платежей с кодами назначения

платежей 842 и 843,

38 287,5016503.11.2022

99 854 862.22

КредитДебет

108 613 441.00
Обороты:

Дата остатка:Исходящий остаток: 497 706 358.06 30.11.2022

За период: 01.11.2022 - 30.11.2022
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