
Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном 
строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого 

дома (жилого здания)

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными 
помещениями и паркингом (вторая очередь строительства, без наружных инженерных сетей и сметной 

документации)

Код: № ДПГ-21-01-029/064

Отчетный период: 202303



Индекс: 1-ОИК

Отчетный период мониторинга: с 01.03.2023 года по 31.03.2023 года

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: ТОО «СКПромТех Сервис», БИН 100940000469

Куда предоставляется: АО «Казахстанская Жилищная Компания», ТОО "ТОО "ARMAN TAU-
COMFORT"

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным 
месяцем

Порядковый номер отчета: № ДПГ-21-01-029/064/202303

Информация по проекту: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными 
помещениями и паркингом (вторая очередь строительства, без наружных инженерных сетей 
и сметной документации)

Общие сроки реализации проекта:

Начало строительно-монтажных работ: 2021-05-20 года

Ввод объекта в эксплуатацию: 2023-05-09 года

Нормативный срок строительства: null месяцев

Заключение экспертизы рабочего проекта: №02-0011/21 от 18/01/2021г. от 2021-01-18 года
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1. Участники проекта

#
Участники 
процесса

Наименование организаций
Основания 

деятельности 
организации

Взаимоотношения 
участников по 

Договору (номер, дата)
ФИО Должность

Контактные данные 
(телефон электронная 

почта)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Заказчик 181040031959 - ТОО "ТОО 
"ARMAN TAU-COMFORT"

ДИУ -21-01-002/023 от 
20.05.2021г., от 
20.05.2021 года

ТАТИБАЕВ 
ЖАНУЗАК 
АБДУРАСИЛОВИЧ

Руководитель null, null

2 Подрядчик 091240000421 - TOO VIA 
TECHNOLOGY

б/н 03.09.2021г., от 
03.09.2021 года

ТУНГИШБЕКОВ 
САМАТ 
НУРАЛБАЙЕВИЧ

Руководитель +77015202207, null

3 Авторский надзор 190540020663 - ТОО "ПРЕМИУМ 
СТРОЙ 2030"

№77/2021 от 
15.07.2021г., от 
15.07.2021 года

АБАСОВ ФАРИЗ 
МАГАМЕДОВИЧ

Руководитель +77019909099, null

4 Инжиниринговая 
компания

100940000469 - ТОО 
«СКПромТех Сервис»

ДИУ -21-01-002/023 от 
20.05.2021г, от 
20.05.2021 года

Жансаутов Н.И. Директор +77018877912, 
Skpromtex2012@mail.ru

5 Генеральный 
проектировщик

081240002012 - 
ТОВАРИЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NEO 
ENGINEERING"

№5, от 25.02.2021 года Есенкулов Д.К. Директор +77019909099, null
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2. Месторасположение объекта (ситуационная схема)

2. Место расположения объекта строительства на карте города или план-схема 
расположения пятен застройки 
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Нур- 
Султан, район Алматы, пересечение улиц Байтурсынулы и А77, А78(проектное 
наименование) (вторая очередь строительства)» (без наружных инженерных сетей и 
сметной документации)
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3. Краткое описание проекта (состав проекта)

3. Краткое описание проекта (состав проекта): 
На выделенном земельном участке предусматривается строительство второй 
очереди многоквартирного жилого комплекса: жилой дом Блок 1 (Пятно 1) с встроенными 
объектами обслуживания населения; административных зданий Пятна 4, 5 (Блоки 4, 5), 
подземно-надземного встроенно-пристроенного паркинга Пятно 6 (Блок 6) с двухэтажной 
надстройкой (офисы). Жилые дома (Блок 1 – проектируемый, Блоки 2, 3 – разработаны 
ранее) имеют функциональную связь с подземно-надземным встроенно-пристроенным 
паркингом (Блок 6) в уровне цокольного (для Пятна 1) и подземного этажа (для Пятен 2, 3 
– разработанных ранее) 
Во 2-ой очереди строительства многоквартирного жилого комплекса 
запроектированы примыкающие друг к другу здания разной этажности (Блок 1 – 18-ти 
этажный, Блоки 4, 5 – 5-ти этажные, подземно-надземный паркинг – 1-этажный (Блок 6) – с 
2-х этажной надстройкой над паркингом в осях 12-14/А-В). Все Блоки разделены между 
собой деформационным швами. 
Жилой дом – односекционный, 18-этажный, с цокольным и подземным этажами, 
холодным чердаком, сложной формы в плане, с общими размерами в осях 26,80х24,60 м. 
Крыша – чердачная (холодный чердак), с кровлей из рулонных материалов, с 
внутренним водостоком (с электроподогревом в зимнее время); над лестничной клеткой – 
совмещённая, с кровлей из рулонных материалов, с наружным неорганизованным 
водостоком на пониженную часть крыши.
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4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту

Наименование показателя Единица измерения Показатель

1 2 3

Количество жилых домов шт. 1

Этажность зданий этаж 18

Класс комфортности жилого здания - III

Уровень ответственности здания - II

Степень огнестойкости здания - II

Высота жилых этажей метр 3,3

Площадь застройки здания квадратный метр 3357,8

Общая площадь здания квадратный метр 10296,64 м2;

Общая площадь квартир квадратный метр 6 535,94 м2

Площадь встроенно-пристроенных помещений квадратный метр 813,1 м2

Строительный объем здания кубический метр 46656,96 м3

Количество квартир шт. 102 шт

в том числе: однокомнатные шт. 17 шт

в том числе: двухкомнатные шт. 68 шт

в том числе: трехкомнатные шт. 17 шт

в том числе: четырехкомнатные шт.

в том числе: пятикомнатные шт.

Количество машино-мест шт.

Общая сметная стоимость строительства миллион тенге 2 394, 747 276

в том числе: СМР миллион тенге 1 942, 232 516

в том числе: оборудование миллион тенге 98, 635 063 

в том числе: прочие миллион тенге 353 ,879 697

Продолжительность строительства месяц
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5. Анализ исходно–разрешительной документации

5. Анализ исходно-разрешительной документации: 
 
1) Перечень имеющейся документации и согласований: 
1) Перечень имеющейся документации и согласований: 
1. Акт на право частной собственности на земельный участок площадью 0,5791 га 
(кадастровый номер 21-318-067-1605), расположенный по адресу: г. Астана, район 
«Алматы», район пересечения ул. А. Байтурсынулы, А77 и А78 (проектное наименование), с 
целевым назначением: строительство и эксплуатация многоквартирного жилого комплекса 
со встроенными помещениями и паркингом, выданный Департаментом земельного кадастра 
и технического обследования недвижимости – филиалом некоммерческого акционерного 
общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана, 
от 13 января 2017 года АН № 0316765; 
 
2. Заключение № 01-0230/16 от 02.06.2016 г.  (положительное) по рабочему проекту 
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, 
расположенный по адресу: г. Астана, район Алматы, пересечение улиц Байтурсынулы и 
А77, А78 (проектное наименование) (вторая очередь строительства)» (без наружных 
инженерных сетей и сметной документации)», выдано филиалом в городе Алматы 
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам 
строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза»).; 
3. Архитектурно-планировочное  задание(АПЗ) задание на проектирование (приложение 1 
к договору № 02-18 от 08 августа 2018 года) по объекту «Многоквартирный жилой комплекс 
со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район 
Алматы, пересечение улиц Байтурсынулы и А77, А78 (проектное наименование)», 
утвержденное директором ТОО «Айзия KZ», от 20 июня 2019 года; 
4. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование объекта: 
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, 
расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, ул. А78, уч. 1», выданное ГУ 
«Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-
Султан», от 05 августа 2019 года № 16203; 
5. эскизный проект «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и 
паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район Алматы, пересечение улиц 
Байтурсынулы и А77, А78 (проектное наименование)», выполненный ТОО «NEO 
Engineering» в 2019 году; 
6. технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: 
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом», по адресу: 
г. Астана, район Алматы, район пересечения ул. А. Байтурсынулы, А77 и А78 (проектное 
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наименование), выполненный ТОО «КарагандаГИИЗ и К*» (государственная лицензия ГСЛ 
№ 001137 от 24 декабря 1999 года, с приложением на 2 страницах от 16 ноября 2012 года, 
выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства) в 2018 году (арх. (инв.) № 15353); 
7. технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: 
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, по адресу: 
г. Астана, район Алматы, район пересечения ул. А. Байтурсынұлы, А77 и А78 (проектное 
наименование)» (дополнительные работы по требованию проектировщика), выполненный 
ТОО «КарагандаГИИЗ и К*» в 2018 году (арх. (инв.) № 15374); 
8. топографическая съемка земельного участка в масштабе 1:500, расположенного по 
адресу: г. Нур-Султан, район пересечения ул. Байтурсынова, ул. А77 и ул. А78, 
выполненная ТОО «Astana Golden Land» (государственная лицензия № 19014632 от 10 
июля 2019 года, с приложением № 001 на 2 страницах от 10 июля 2019 года, выданная ГУ 
«Управление контроля и качества городской среды города Астаны». Акимат города Астаны), 
от 17 ноября 2019 года; 
9. письмо ТОО «Айзия KZ» от 17 сентября 2020 года № 01-20экс – о финансировании 
строительства объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и 
паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район Алматы, пересечение улиц 
Байтурсынулы и А77, А78 (проектное наименование) (вторая очередь строительства)» – 
источник финансирования – собственные средства; 
11. согласно уведомлению о начале производства строительно-монтажных работ 
KZ66REA00209880 от 09.02.2021 
12. Эскизный проект; 
13. Проектно-сметная документация; 
2) Перечень отсутствующей документации: Отсутствующих документации не имеется. 
3) Выводы Исполнителя с указанием рисков и рекомендаций относительно приведения 
исходно–разрешительной документации в соответствие с требованиями Закона Республики 
Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан»: 
По итогу проведенного анализа инжиниринговой компанией ТОО «СК ПромТехСервис» по 
предоставленной разрешительной документации, со стороны Заказчика и Генерального 
подрядчика нарушений к требованиям Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года 
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Казахстан» не обнаружены. В связи с чем, рекомендации и риски к проекту строительства 
отсутствуют.
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6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации

6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации: 
 
Техническому надзору – Руководителю проекта (нарочно) предоставлено: 
- журнал входного контроля материалов и изделии – 1 экз; 
- журнал производства работ – 1 экз; 
- журнал бетонных работ – 1 экз; 
- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте – 1 экз; 
- журнал сварочных работ – 1 экз; 
- сертификат качества на бетон. 
- уведомлению о начале производства строительно-монтажных работ № KZ66REA00209880 
от 09.02.2021; 
- талон об уведомлении о начале производства СМР №KZ66REA00209880 от 09.02.2021; 
- 
Перечень отсутствующих необходимых документов, выводы Исполнителя с указанием 
рисков и рекомендаций относительно приведения исполнительной и приемо-сдаточной 
документации в соответствие требованиям действующего законодательства Республики 
Казахстан: по предоставленной исполнительной и приемо-сдаточной документации, со 
стороны Заказчика и Генерального подрядчика нарушений законодательства в сфере 
строительстве не обнаружены. В связи с чем, рекомендации и риски к проекту 
строительства отсутствуют.
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7. Анализ проектной документации

Технические показатели: 
этажность - 18 этажей; 
количество квартир - 102 шт., 
в том числе: 
однокомнатных - 17 шт.; 
двухкомнатных - 68 шт.; 
трёхкомнатных - 17 шт.; 
площадь жилого здания - 10296,64 м2; 
общая площадь (квартир) жилища - 6535,94 м2; 
общая площадь встроенных 
помещений общественного назначения - 813,1 м2; 
строительный объем здания - 46656,96 м3; 
в том числе ниже отм. 0,000 м - 1961,06 м3.
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8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

За отчетный период в блоках выполнялись внутренние отделочные работы, по инженерным сетям и фасадные работы. Выполнение 
строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим показателям по разделам проекта

Разделы проекта
План, 

%
Факт, 

%
Отклонение (+/-), 

%
План с нарастающим, 

%
Факт с нарастающим, 

%
Отклонение по нарастающему (+/-

), %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Конструкции железобетонные 0.00 0.00 0.00 34.60 33.96 -0.64

2 Архитектирно-стрительные решения 
(АР)

0.00 0.00 0.00 24.89 24.11 -0.78

3 Отопление вентиляция 0.00 0.03 0.03 7.97 6.75 -1.22

4 Водопровод канализация 0.00 0.05 0.05 3.15 2.69 -0.46

5 Электрооборудование, слабые токи 0.00 0.45 0.45 3.72 2.52 -1.20

6 Лифты 0.00 0.52 0.52 2.98 2.88 -0.10

7 Паркинг 0.00 0.11 0.11 19.93 19.42 -0.51

8 Благоустройство 0.00 0.00 0.00 2.76 2.05 -0.71

9 Всего (только СМР) 0.00 1.16 1.16 100.00 94.37 -5.63

10 Прочее 0.00 0.04 0.04 4.55 2.92 -1.63

11 Всего (СМР + Прочее) 0.00 1.14 1.14 100.00 92.99 -7.01

Таблица 3
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Разделы проекта
Отставание (-)/опережение (+) по 

видам работ*
Отставание (-)/опережение (+) по видам работ, 

с нарастающим*
Причины отставания/опережения по 

видам работ

1 2 3 4

Конструкции железобетонные 0 -5

Архитектирно-стрительные 
решения (АР)

0 -6

Отопление вентиляция 0 -9

Водопровод канализация 0 -3

Электрооборудование, слабые 
токи

3 -9

Лифты 3 -1

Паркинг 1 -4

Благоустройство 0 -5

Прочее 0 0

Итого 7 -42

Таблица 4
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9. Мероприятия по контролю качества

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период

2) Статистика (количество) замечаний

№ Замечания
Итого выявлено за период 

строительства
Итого устранено за период 

строительства
За отчетный 

период - выявлено
За отчетный период 

- устранено
Итого не устранено на 

текущую дату

1 2 3 4 5 6 7

1 Документация и организационные 
вопросы

6 6 0 0 0

2 По технике безопасности 16 16 0 0 0

3
По качеству строительно-монтажных 

работ, в том числе:
75 75 0 0 0

3.1 Конструкции железобетонные 21 21 0 0 0

3.2 Общестроительные работы АР 45 45 0 0 0

3.3 Лифты 0 0 0 0 0

3.4 Водоснабжение и канализация 1 1 0 0 0

3.5 Отопление и вентиляция 4 4 0 0 0

3.6 Электромонтажные работы 4 4 0 0 0

3.7 Слаботочные сети 0 0 0 0 0

4.1 Паркинг 0 0 0 0 0

4.2 Благоустройство 0 0 0 0 0

4.3 Сети электроснабжения 0 0 0 0 0

Всего 97 97 0 0 0

Таблица 5
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3) Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета

4) Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации поустранению и профилактике недопущения нарушений 
впоследствии,риски неисполнения рекомендаций
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10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и 
ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения объекта, а также 
предложения по устранению этих проблем (при наличии): Работы ведутся качественно и 
отставаний имеется, замечаний устраняются в рабочем порядке. 
Анализ результатов устранения недостатков, установленных в предыдущий период 
(приведенных в отчете за предыдущий отчетный период): Все предписания и замечания 
данные за предыдущий период устранены в полном объеме.
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11. Сведения об изменениях на Объекте

Перечень измененных технических решений в рабочей документации с приложением копий 
обосновывающих материалов: изменений нет 
Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства, 
реконструкции или капитального ремонта, с копиями обосновывающих материалов: нет 
Срок ввода в эксплуатацию объекта 09.12.2022 года продлен до 01.06.23г.
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12. Анализ финансовой части

№ Наименование статей расходов
Планируемый 

бюджет

Оплаты до 
получения 
гарантии

Освоение до 
получения 
гарантии

Оплаты за 
отчетный 
период

Оплаты с нарастающим 
итогом с момента 

получения гарантии

Освоение за 
отчетный 
период

Освоение с 
нарастающим итогом с 

момента получения 
гарантии

Всего 
оплаты

Всего 
освоение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Разработка ПСД 17 291 873.76 16 766 544.50 16 766 544.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16 766 
544.50

16 766 
544.50

2 Экспертиза 1 624 309.12 1 130 321.00 1 130 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 130 
321.00

1 130 
321.00

3 СМР и оборудование 2 285 771 
688.16

32 557 316.49 32 557 316.49 37 735 743.00 1 821 555 579.65 26 463 464.17 2 124 492 075.08 1 854 
112 

896.14

2 157 049 
391.57

3.1 в том числе аванс, предусмотренный 
статьей 36 Закона РК от 7 апреля 2016 
года 'О долевом участии в жилищном 
строительстве'

228 577 168.82 0.00 55 199 960.00 684 310.33 52 082 480.37 55 199 
960.00

52 082 
480.37

4 Авторский надзор 23 086 294.56 0.00 0.00 350 000.00 7 530 640.00 350 000.00 8 168 096.53 7 530 
640.00

8 168 
096.53

5 Технический надзор 66 973 110.40 0.00 0.00 0.00 30 935 715.00 546 497.55 43 872 935.86 30 935 
715.00

43 872 
935.86

Всего СМР 2 394 747 
276.00

50 454 181.99 50 454 181.99 38 085 743.00 1 860 021 934.65 27 359 961.72 2 176 533 107.47 1 910 
476 

116.64

2 226 987 
289.46

6 Иное 239 474 727.60 0.00 0.00 3 425 635.00 68 655 145.88 3 425 635.00 68 655 145.88 68 655 
145.88

68 655 
145.88

Всего СМР и Иное 2 634 222 
003.60

50 454 181.99 50 454 181.99 41 511 378.00 1 928 677 080.53 30 785 596.72 2 245 188 253.35 1 979 
131 

262.52

2 295 642 
435.34

Таблица 6
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№ Наименование источника финансирования Поступления в отчетном периоде Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии

1 2 3 4

1 Заемные средства 11 199 294.00 630 294 033.92

1.1 Банк 0.00 0.00

1.2 Застройщик 11 199 294.00 630 294 033.92

1.3 Прочее 3% ИК 0.00 0.00

2.1 Бронь ДДУ 0.00 0.00

2.2 Поступление по другой очереди ДДУ 0.00 0.00

2.2 ДДУ 32 648 660.00 1 300 813 852.00

ВСЕГО 43 847 954.00 1 931 107 885.92

Таблица 7
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№ Данные по ДДУ Количество Площадь, м2 Стоимость ДДУ, тенге Оплачено, тенге

1 2 3 4 5 6

1 Квартиры 86 5 263.37 1 943 537 310.00 1 280 438 852.00

2 Коммерческие помещения 0 0.00 0.00 0.00

3 Паркинг 8 110.00 25 500 000.00 20 375 000.00

4 Кладовое помещение 0 0.00 0.00 0.00

Всего 94 5 373.37 1 969 037 310.00 1 300 813 852.00

Приложение 2 к Таблице 7
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№ Наименование договоров Стоимость по договору Стоимость по проектно-сметной документации Разница

1 2 3 4 5

1 Договор генерального подряда 2 285 771 688.16 2 285 771 688.16 0.00

Договора поставки материалов, договора аренды техники * 0.00

2 Договор оказание услуг авторского надзора 8 050 000.00 23 086 294.56 15 036 294.56

в т.ч. ДАУ 0.00

НОК 0.00

3 Договор оказание услуг технического надзора 46 531 177.28 66 973 110.00 20 441 932.72

в т.ч. ДИУ 46 531 177.28 46 531 177.28 0.00

НОК 0.00

Таблица 8
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№
Общая сумма по плану 

финансирования
План на 

отчетный месяц
Факт на 

отчетный месяц
Отклонение

Итого План финансирования с 
нарастающим

Итого Факт финансирования с 
нарастающим

Отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 394 747 276.00 0.00 38 085 743.00 38 085 
743.00

2 394 747 276.00 1 910 476 116.64 -484 271 
159.36

Таблица 9. Анализ плана финансирования
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13. Заключение

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное 
перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ 
утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: 
стоимости, объемам, сроку, качеству. 
За отчетный период по данному проекту «Многоквартирный жилой комплекс со 
встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район 
Алматы, пересечение улиц Байтурсынулы и А 77, А 78 (проектное наименование) (вторая 
очередь строительства)»и качественно, нецелевого использования денежных средст 
невыявлено. 
 
 
 
 
Состав инжиниринговой компании: 
Директор ТОО «СК ПромТехСервис»       ___________Жансаутов Н.И. 
Состав группы (согласно приказу): 
эксперт технического надзора ТОО «СК ПромТехСервис» ___________Жансаутов Н.И. 
 
эксперт технического надзора ТОО «СК ПромТехСервис» ___________ Садыков Т.К. 
 
эксперт технического надзора ТОО «СК ПромТехСервис» ___________ Акмаканов Е.К.
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1. Участники проекта

# Участники процесса ИИН - ФИО Организация Статус
Дата 

подписи

1 2 3 4 5 6

1 INITIATOR 781127300420 - АКМАКАНОВ ЕРМЕК 
КОШКАРБАЕВИЧ

NEW

2 HEAD 790201300075 - ЖАНСАУТОВ НУРЖАН 
ИЗДИБАЕВИЧ

NEW

3 TECHNICAL_SUPERVISION 680813350412 - ТЛЕУБЕРГЕНОВ 
ЖАНБОЛАТ СЕРИКОВИЧ

NEW

4 TECHNICAL_SUPERVISION 601101301451 - БЕКЕЕВ САМАТ 
ЖАУГАШАРОВИЧ

NEW

5 TECHNICAL_SUPERVISION 820713350915 - ТУСУПОВ ТАЛГАТ 
ТУЛЕПБЕРГЕНОВИЧ

NEW

6 TECHNICAL_SUPERVISION 580124301011 - САДЫКОВ ТЛЕУБЕРГЕН 
КАЖИБАЕВИЧ

NEW
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Приложение к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в 
жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ И ПРОЦЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
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Вертикальный график
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Фотофиксация за отчетный период
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