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Сентябрь 2022г. 
г. Алматы 



Отчет инжиниринговой компании ТОО «BAQ Engineering» в сфере долевого участия в 
жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства 

многоквартирного жилого дома. 
 
 
Индекс: 01- ОИК 
 
Отчетный период мониторинга: с «1»по «30» сентября 2022года. 
Периодичность: ежемесячно. 
 
Круг лиц, предоставляющих: ТОО «BAQ Engineering» на основании договора о предоставлении 
инжиниринговых услуг №ДИУ 20-02-009/024 от 15.09.20г. 
Куда предоставляется: В Единый оператор жилищного строительства и ТОО «Жилой комплекс 
Жер-Ана». 
 
Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем. 
Порядковый номер отчета:№ДИУ-20-02-009/024/2020-24 
 
Информация по проекту: «Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземным 
автопаркингом, нежилыми помещениями для обслуживания населения, улица Желтоксан, 202а, 
204а, 206, 206а Бостандыкском районе город Алматы. Первая очередь строительства (без 
наружных инженерных сетей)» 
 
Общие сроки реализации проекта: 29.09.2020г.– 12.10.2022г. 
Начало строительно-монтажных работ: 29.09.2020г. (согласно уведомления о начале 
производства СМР в уполномоченный орган). 
Ввод объекта в эксплуатацию: 12.01.2023г. ( продление сроков согласно уведомления о начале 
производства СМР в уполномеченный орган). 
Нормативный срок строительства: 29 месяцев 
 
 

1. Участники проекта: 
                                                                                                                                                                        Таблица 1 

 

№
п/
п 

Участники 
проекта 

Наименование 
организации 

Основание 
деятельности 
организации 

Взаимоотношен
ия участников 

по 
договору(номер,

дата) 

Ф.И.О. должность 

Контактные 
данные 

(телефон, 
элек..почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Заказчик 
ТОО "Жилой 
комплекс Жер-
Ана" 

строительство 
№ДПГ 20-02-
014/047от 
17.09.20г. 

Устинов Р.В. директор +7 701 018 44 80 

2 
Генеральный 
подрядчик 

ТОО «Атрикс-
Строй» 

Подрядные работы  
ГСЛ №17013110 
от 20.07.17г. 

ДП №129/19 от 
24.12.19г. 

Набиев А.А. директор +7 701 711- 72 -11 

3 Авторскийнадзор 
ТОО «Атрикс-
Строй» 

Проектирование 
ГСЛ №17012827 
от 17.07.17г. 

№128/19 от 
24.12.2019г. 

Набиев А.А. директор +7 701 711- 72 -11 

4 
Инжиниринговаяк
омпания 

ТОО «BAQ 
Engineering» 

Инжиниринговые 
услуги 

№ДИУ 20-02-
009/024 от 
15.09.20г. 

Юсупов Б.Д. директор 
+7 776 302-00-00 
Baqengineering@

mail.ru 

5 
Генеральныйпроек
тировщик 

ТОО «Атрикс-
Строй» 

Проектирование 
ГСЛ №15016181 
от 03.09.15г. 

№22А/17 от 
09.01.17г. 

Набиев А.А. директор +7 701 711- 72 -11 

 
 
 
 

 
 



2. Местоположение (ситуационная схема): 
 

Площадка строительства расположена г.Алматы, Бостандыкский район, проспект Нурсултана 
Назарбаева, уч. 235б. 
 

 
1 – выделенный участок под строительство многоквартирного жилого комплекса с подземным 

паркингом 
 

3. Краткое описание проекта (состав объекта): 
Объект «Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом, 

нежилыми помещениями для обслуживания населения, улица Желтоксан, 202а, 204а, 206, 206а 
Бостандыкском районе город Алматы. Первая очередь строительства (без наружных инженерных 
сетей)» расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, западнее проспекта Нурсултана 
Назарбаева, севернее пр. Аль-Фараби, восточнее ул. Козыбаева,состоит изодного дома с тремя 
секциями,в 17 и 18 этажей. 

Жилой дом размещен на участке с выраженным рельефом: двухсекционная часть жилого 
дома, размещенная в повышенной части рельефа – 17-этажная; односекционная част жилого дома, 
размещенная в пониженной части рельефа – 18-этажная;прямогольной формы, с размерами в осях 
18,0х66,5м. Класс жилья – III. 

Входы в жилой дом предусмотрены: в жилую часть – со двора; во встроенную в первые этажи 
общественную часть жилого дома: комплекса дежурной круглосуточной детской группы – со 
двора, офисные помещения – с прилегающей улицы. Входы в жилую и общественную часть 
предусмотрены раздельные, также предусмотрены необходимые мероприятия для 
беспрепятственного перемещения по участку инвалидов и других МГН, а также подходов к 
зданиям: устраиваются дорожки из тактильной плитки.  

Парковка для автомашин жильцов предусматривается в подземном паркинге. 
Покрытия проездов предусмотрены из асфальтобетона; пешеходных дорожек – из тротуарной 

плитки, с обрамлением бетонным бортовым камнем (поребриком); детской площадки – 
травмобезопасные плитки. 

На площадках различного назначения предусмотрено размещение МАФ: беседки, детские 
игровые комплексы, светильники, скамьи, урны. 

Крыша – чердачная (холодный технический чердак), с кровлей из цельнометаллических 
листов, с внутренним водостоком (с электроподогревом в зимнее время). 

Наружная отделка глухих поверхностей стен выполняется облицовкой алюминиевыми 
фасадными панелями по металлическим конструкциям (навесные вентилируемые фасады), 
декоративные элементы – оцинкованная сталь; цоколь – облицовка плитками из керамогранита. 

Оконные блоки – индивидульного изготовления, из металлических профилей; витражи из 
алюминиевых профилей, с заполнением стеклопакетами, индивидуального изготовления. 
Стеклопакеты предусмотрены с применением энергосберегающего безопасного стекла. 



Дверные блоки – индивидульного изготовления, предусмотрены в составе витражей входных 
групп, металлические утепленные, внутренние двери индивуального изготовления – 
металлические противопожарные, деревянные.   

Внутренняя отделка помещений общедомного пользования и встроенных помещений 
общественного назначения выполняются с учетом их назначения, санитарно-гегиенических и 
противопожарных требований с использованием следующих видов и типов материалов: 

полы – линолеум, керамические напольные плитки, керамогранитные плитки с нескользкой 
поверхностью, бетонные с упрочнительным слоем, цементно-песчанные; 

стены и перегородки – водоэмульсионная покраска, декоративная штукатурка, облицовка 
керамической плиткой; 

потолки – покраска водоэмульсионной краской, подвесные из ГКЛ, типа «Армстронг» 
(помещения общественного назначения). 

В квартирах предусмотрена предчистовая отделка: потолки и стены – оштукатурены и 
выровнены, полы – стяжка под укладку напольного покрытия.  

Паркинг – прямоугольной формы в плане, с общими размерами в осях 41,0х73,5м. подземный 
двух трехэтажный встроено-пристроенный. Паркинг имеет функциональное сообщение с каждой 
секцией жилого дома по незадымляемым лестницам типа Н3 и лифтами.  

Крыша паркинга – совмещенная с эксплуатируемой кровлей, с покрытием из тротуарной 
плитки, с наружным водостоком, организованным вертикальной планировкой. По парапету 
эксплуатируемой кровли предусмотрено металлическое ограждение.  

Наружная отделка поверхностей стен паркинга – облицовка керамогранитными плитками, 
керамической плиткой по анкерной системе.  

Дверные блоки – индивидуального изготовления, наружные – металлические утепленные, 
внутренние – деревянные, металлические. Ворота – подъемные, секционные, металлические.  

Внутренняя отделка паркинга – с учетом их назначения, санитарно-гегиенических и 
противопожарных требований с использованием следующих видов и типов материалов: 

полы – керамические плитки, керамогранитные плитки с нескользкой поверхностью, 
бетонные с упрочнительным слоем, цементно-песчанные; 

стены, перегородки – деоративная штукатурка; 
потолки – водоэмульсионная окраска. 
Конструктивные решения. 
Конструктивная схема здания – рамно-связевая, представляет собой пространственную 

систему в виде рамного каркаса с жестким сопряжением ригелей (поперечных и продольных) с 
колоннами и с учащенным шагом колонн в центральной зоне. Колонны шарнирно соединены с 
фундаментом. Для опирания железобетонных плит предусмотрены шарнирные балки перекрытий.  

В продольном направлении жесткость обеспечивается за счет рамных блоков, образованных 
колоннами с учащенным шагом и защемленным в них ригелями. В поперечном направлении 
установлены рамно-связевые блоки.  

Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечивается совместной 
работой перекрытий и вертикальных конструкций. 

Ригели рамных блоков выполнены в виде составных сварных двутавров из листовой 
горячекатанной стали С345. Соединение ригелей с колоннами – жесткое. 

Балки перекрытий выполнены в виде составных сварных двутавров из листовой 
горячекатанной стали из прокатных двутавров, сталь С345, С245. Соединение балок с колоннами – 
шарнирное.  

Консоли выполнены в виде составных сварных двутавров из листовой горячекатанной стали, 
сталь С345, С245. 

Вертикальные связи между колоннами вполнены коробчатого сечения из гнутых швеллеров из 
листовой горячекатанной стали и из прокатных уголков, сталь С345. 

Перекрытия и покрытие автопаркинга на отм. -5,800м, -1,650м, -0,580м, - 0,080м, 1,920м – 
ребристые монолитные железобетонные плиты общей толщиной 160мм, по профилированному 
настилу, служащему элементом несъемной опалубки. 

Перекрытия высотной части здания и рампы – монолитные железобетонные плиты толщиной 
160мм по стальным балкам каркаса. Материал конструкции фундамента: бетон – класса В25, 
арматура – класса АIII (А400) и АI (А240). 



Фундаменты – монолитные железобетонные плиты толщиной 1200мм – высотной части и 
600мм – автопаркинга. Материал конструкции фундамента: бетон – класса В25, W6. А50 арматура 
– класса АIII (А400). Под фундаментом предусматривается устройство подготовки из бетона 
класса В7,5 толщиной 100мм.  

Стены подвала (паркинга) – монолитные железобетонные толщиной 350мм. Материал 
конструкции фундамента: бетон – класса В25, W6. А50 арматура – класса АIII (А400) и АI (А240). 

Стены (заполнение каркаса) – из теплоблоков толщиной 200мм и 300мм, на цементно-
песчаном растворе в металлическом каркасе из гнутых швеллеров из листовой горячекатаной 
стали и прокатных уголков. 

Перегородки – гипсокартонные в металлическом каркасе; из стандартных пустотных 
бетонных блоков 90мм и 190мм на цементно-песчаном растворе М50; из теплоблоков 100мм и 
200мм на цементно-песчаном растворе.  

Лестницы – монолитные железобетонные ступени с монолитными железобетонными 
площадками толщиной 120мм из бетона класса В25 по стальным косоурам и балкам.Косоуры 
выполнены из прокатных швеллеров, сталь С245. Балки площадок – из прокатных двутавров, 
сталь С245.  
 

4. Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту: 
Таблица 2 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель (дом №1, №2, №3) 

Класс комфортности жилого здания                - III 
Уровень ответственности здания                - I-повышенный 
Степень огнестойкости здания                - I 
Высота потолков в квартирах            метр 3,3 
Этажность зданий             этаж 17, 18 
Площадь застройки здания  квадратный метр 3 216,94 
Общая площадь здания квадратный метр 27 090,00 
Общая площадь квартир квадратный метр 14 930,33 
Общая площадь коммерческих помещений (при наличии) квадратный метр 1 564 
Количество машиномест (при наличии)         штук 224 
Строительный объем   кубический метр 108 015,2 
Количество квартир в том числе: 
Однокомнатных 
Двухкомнатных 

штук 
штук 
штук 

224 
128 
96 

Общая сметная стоимость строительства в текущем 
(прогнозном) уровне цен. 
В том числе:  

                   Строительно-монтажные работы 
                                                         Оборудование 

Прочие работы 

 
миллион тенге 

 
миллион тенге 
миллион тенге 
миллион тенге 

 
8 496,70 

 
6 830,85 
314,48 

1 351,37 

 
5. Анализ исходно-разрешительной документации: 
1) Перечень имеющейся документации и согласований: 

1.1. АПЗ, утвержденный руководителем управления архитектуры и градостроительства г. Алматы 
от 14.06.18г., №1258; 

1.2. Задание на проектирование объекта, утвержденное заказчиком 09.04.19г.; 
1.3. Акт на право частной собственности на земельный участок выданный филиалом НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы от 22.05.2019г., 
кадастровый номер – 20-313-006-628; 

1.4. Сведения о собственнике (правообладателе) №002188406232 от 05.01.2020г.; 
1.5. ТУ выданный ГКП «Холдинг Алматы Су» от 28.09.17г. №05/3-3145 на водоснабжение; 
1.6. ТУ выданный ГКП «Холдинг Алматы Су» от 28.09.17г. №05/3-3145 на водоотведение; 
1.7. ТУ выданный АО «Алматинские тепловые сети» от 26.06.17г. №153/6332/17-ТУ-Ю-23 на 

подключение к тепловым сетям; 
1.8. ТУ выданный АО «Казахтелеком» от 22.01.20г. №05-06/Т-А на телефонизацию; 
1.9. ТУ выданный Управлением распределительных сетейг.Алматы на постоянное 

электроснабжение от 29.05.20г; 



1.10. Заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по рабочему проекту «Строительство 
многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом, нежилыми помещениями 
для обслуживания населения, улица Желтоксан, 202а, 204а, 206, 206а Бостандыкском районе 
город Алматы. Первая очередь строительства (без наружных инженерных сетей и сметной 
документации)»№02-0060/19 от 19.04.19г.; 

1.11. Заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по рабочему проекту «Строительство 
многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом, нежилыми помещениями 
для обслуживания населения, улица Желтоксан, 202а, 204а, 206, 206а Бостандыкском районе 
город Алматы. Первая очередь строительства. Сметная документация (без наружных 
инженерных сетей)»№02-0173/19 от 30.09.19г.; 

1.12. Отчет об оценке рыночной стоимости недвижимости ТОО «Доверие» №1588/19/ALM от 
30.12.19г.; 

1.13. Рабочий проект (предоставлен в электронном виде);  
1.14. Сметная документация (предоставлен в электронном виде); 
1.15. Уведомление о начале производства СМР№KZ70REA00193124 от 29.09.20г.; 
1.16. Заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по рабочему проекту «Строительство 

многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом, нежилыми помещениями 
для обслуживания населения, улица Желтоксан, 202а, 204а, 206, 206а Бостандыкском районе 
город Алматы. Первая очередь строительства (без наружных инженерных сетей). 
Крректировка» №02-0007/22 от 24.01.22г.; 
 
2) Перечень отсутствующей документации:документация предоставлена в полном объеме. 
3) Выводы исполнителя с указанием рисков и рекомендаций относительно приведения 

исходно-разрешительной документации в соответствии с требованиями Законами 
Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Казахстан»:  

По итогу проведенного анализа инжиниринговой компании ТОО «BAQEngineering» по 
предоставленной исходно-разрешительной документации, со стороны Заказчика и Генерального 
подрядчика нарушений законодательства в сфере строительства не обнаружены. В связи с чем, 
рекомендации и риски к проекту отсутствуют. 
 

6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации: 
1) Перечень предоставленной документации (при необходимости сопровождается 

ссылкой на приложение со сканированной версией необходимых документов):  
1.1. Техническое обследование надежности конструкций и устойчивости здания проекта  
2) Перечень отсутствующих необходимых документов, выводы Исполнителя с 

указанием рисков и рекомендаций относительно приведения исполнительной и приемо-
сдаточной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Республики Казахстан: замечаний нет 

 
7. Анализ проектной документации: 
1) Вводная информация о договоре на проектирование (указание наименования 

проектной организации, номера и даты заключения договора, планируемый срок 
выполнения проектных работ), планируемых сроках выдачи документации с указанием 
статуса комплектности и достаточности полученной документации для выполнения СМР на 
дату составления отчета:  

1.1. Задание на проектирование объекта:«Строительство многоквартирного жилого комплекса с 
подземным автопаркингом, нежилыми помещениями для обслуживания населения, улица 
Желтоксан, 202а, 204а, 206, 206а в Бостандыкском районе»; 

1.2. АПЗ, утвержденный руководителем управления архитектуры и градостроительства г. 
Алматы от 14.06.18г., №1258; 

1.3. Договор на проектирование объекта №22А/17 от 09.01.17г.; 
 
2) Информация о принятых изменениях проектных решений, информация о 

выявленных несоответствиях с нормативной базойРеспублики Казахстан, выводы с 



рекомендациями Исполнителя и указанием рисков: На дату составления отчета не были 
выявлены изменения проектных решений. 

 
8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ: 
1) Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период. 

За отчетный период выполнены следующие виды работ: 
- Устройство стены, перегородки, перемычки; 
- Устройство внутренней отделки; 
- Огнезащита металлических конструкции; 

 
2) Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим 

показателям по разделам проекта:  
Таблица 3 

Разделы проекта 
План на месяц 

в % 
Факт 

на месяц в % 
отклонение 

(+/-) % 

ВСЕГО по объекту, в том числе 10,70% 2,19% -8,51% 

Конструктивные решения 
(зам.+фунд,КЖ+КМ) 

1,61% 0,00% -1,61% 

Архитектурные решения (АР+лифты, 
тех.обруд.) 

4,97% 2,19% -2,78% 

Отопление и вентиляция 1,57% 0,00% -1,57% 

Водоснабжение и канализация 0,88% 0,00% -0,88% 

Электрические и слаботочные сети, АПТ 1,15% 0,00% -1,15% 

Наружные сети 0,31% 0,00% -0,31% 

Благоустройство 0,21% 0,00% -0,21% 

Примечание: факт отражает документально закрытые объемы работ (ЗКС, АВР). 
С нарастающим итогом план СМР составил 70,83%, фактическое выполнение СМР 62,31%, отставание -8,51% 
С нарастающим итогом план СМР + прочее 69,61%, факт выполнения СМР и прочих работ 61,37%, отставание -8,24% 

 

3) Графическое и процентное изображение графика производства работ и вертикальный 
график, фактически выполненных работ, с разделением на основные разделы проекта со ссылками 
на информацию по текущему состоянию, согласно приложению 1 к настоящему отчету. 

4) Соблюдение графика производство работ: отставание/опережение от графика производства 
работ указано в таблице 4 и анализ хода выполнения основных видов работ и этапов, включенных 
в действующие календарные графики производства работ: 

 
отставание /опережение по объекту 

таблица 4 

Наименование работ 
Отставание (-) / 

опережение(+) по видам работ, 
дней 

Причины 
отставания/опережения по 

видам работ 
Конструктивные решения 
(зам.+фунд,КЖ+КМ) 

-5 Отставание 

Архитектурные решения (АР+лифты, 
тех.обруд.) 

-8 Отставание 

Отопление и вентиляция -4 Отставание 
Водоснабжение и канализация -2 Отставание 
Электрические и слаботочные сети, АПТ -3 Отставание 
Наружные сети (осв+эл.снаб) -1 Отставание 
Благоустройство -1 Отставание 

Итого отставание за месяц: 24 дня 

Итого отставание с начала 
строительства: 

33 дня 



1) анализ влияния отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними 
последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения проекта 
строительства: в отчетном месяце работы велись с отставанием от ГПР. 

2) предложения по возможным способам устранения отставания (при наличии): генеральному 
подрядчику ускорить темп работы, увеличить количество работников.  
 

9. Мероприятия по контролю качества СМР: 
1) Указания оценки качества работ подрядчиков в отчетный период: в отчетном периоде 

серьезных недостатков и дефектов СМР не выявлено. 
Результаты испытаний исполнителя и оценка достоверности испытаний подрядчика – в 

отчетном периоде испытания проводились независимой лабораторией, достоверность результатов 
испытаний подтверждается предоставленными протоколами испытаний. 

На постоянной основе проводятся мероприятия по контролю качества по устройству 
монолитных конструкций в ходе выполнения СМР (включая виды: входной, операционный и 
приемочный). 

2) Свод данных по состоянию за отчетный период по выявленным нарушением по разделам: 
документация и организационные вопросы, техника безопасности, качество строительно-
монтажных работ (включая разделы: монолитные железобетонные конструкции, 
общестроительные, лифт, водопровод, канализация, отопление, вентиляция, электромонтажные, 
слаботочные сети, газоснабжение). 
 

Статистика (количество) замечаний 
Таблица 5 

№ 
п/п 

Замечания 

Итого 
выявлено за 

период 
строительства 

Итого 
устранено за 

период 
строительства 

Заотчетныйпериод Итого не 
устранен

о за на 
текущий 
период 

Выявлено Устранено 

1  
Документация и 
организационныевопросы 

31 31 0 0 0 

2 Потехникебезопасности 2 2 0 0 0 

3 
По качеству строительно-
монтажных работ, в том числе: 

     

3.1 
Монолитныежелезобетонныекон
струкции 

103 103 0 0 0 

3.2 
Архитектурно-
строительныйраздел 

52 52 10 10 0 

3.3 Отопление и вентиляция 7 7 5 5 0 
3.4 Водопровод и канализация 5 5 0 0 0 

3.5 
Электромонтажные,слаботочн
ыесети 

0 0 0 0 0 

3.6 Газоснабжение (приегоналичии) 0 0 0 0 0 

3.7 Благоустройство 0 0 0 0 0 
3.8 Внутриплощадочныесети 0 0 0 0 0 

 ВСЕГО: 200 200 15 15 0 

 Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению и 
профилактике недопущения нарушений впоследствии, риски неисполнений рекомендации: в 
отчетном периоде было 15 замечаний. 
 Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета: не устраненных 
предписаний на дату мониторингового отчета нет. 
 

10. Основные проблемы, возникшие в ходе реализации проекта:  
Перечень и описание проблем и ситуаций, возникших по ходу реализации проекта ведущих к 

ухудшению качества работ, срыву сроков завершения Объекта. Предложения по устранению этих 
проблем (при наличии): генеральному подрядчику в последующем периоде ускорить темп СМР, 



устрнить отставание от ГПР, увеличить количество работников, закрыть актами 
выполненных работ фактические выполненные строительно-монтажные работы. 

Анализ результатов устранения недостатков, установленных в предыдущий период 
(приведенных в отчете за предыдущий отчетный период): в отчетном периоде не устраненные 
замечания отсутствуют. 

 
11. Сведения об изменениях на объекте перечень измененных технических решений в 

рабочей документации с приложением копий обосновывающих материалов: 
За отчетный период в рабочей документации были внесены изменения: изменений не было. 
Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства, с 

копиями обосновывающихся документов и материалов за отчетный период дополнительных 
(непредвиденных) работ: не возникало. 

Сведения об изменениях графика производства работ: продлен до 12.01.2023 г. 
 

12. Анализ финансовой части. 
Таблица 6, 

тенге 

№п/
п 

 Наименование 
статей расходов  

 
Планируе

мый 
бюджет 
в 2022г. 

 Оплаты 
до 

получения 
гарантии 

 

 
Освоен

ие 
до 

получен
ия 

гаранти
и 
 

 
Оплаты  

за 
отчетн

ый 
период 

 

 Оплаты с 
нарастаю

щим 
итогом с 
момента 
получени

я 
гарантии 

 

 
Освоение 

за  
Отчетный  

период  
 

Освоение с 
нарастающ

им 
итогом с  
момента 

получения 
гарантии 

 

 оплата с 
нач.ст-ва 

 освоение с 
нач. Ст-ва 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Разработка 
проектно-сметной 
документации 

259 240 
144 

128 456 
384 

128 456 
384 

- - - - 
128 456 

384 
128 456 384 

2 
Прохождение 
экспертизы 

8 309 445 - - - - - - - - 

3 

Строительно-
монтажные 
работы и 
оборудование  

8 002 779 
390 

581 953 
448 

581 953 
448 

331 905 
825 

4 765 107 
834 

175 070 
595 

4 404 878 
654 

5 347 061 
283 

4 986 832 
102 

 

в том числе аванс, 
предусмотренный 
статьей 36 
Закона РК от 7 
апреля 2016 года 
"О долевом 
участии в 
жилищном 
строительстве" 
изм. От 09.06.20г. 
№ 341-VI 

800 277 
939 

- - - 
800 277 

939 
18 879 

992 475 031 653 
800 277 

939 
475 031 653 

4 Авторский надзор 57 931 315 - - - 31 292 
889 

- 33 216 721 
31 292 

889 
33 216 721 

5 
Технический 
надзор 

168 445 
478 

- - - 
52 111 

464 
2 629 863 66 168 886 

52 111 
464 

66 168 886 

 
Всего по проекту  
(смета) 

8 496 705 
771 

710 409 
832 

710 409 
832 

331 905 
825 

4 848 512 
187 

177 700 
458 

4 504 264 
261 

5 558 922 
020 

5 214 674 
094 

6 Иные расходы  
849 670 

577 
- - 

8 970 
730 

343 942 
822 

8 970 730 343 942 822 
343 942 

822 
343 942 822 

 

Всего по проекту  
(смета) и иные 
расходы 

9 346 
376 349* 

710 409 
832 

710 409 
832 

340 876 
555 

5 192 455 
010 

186 671 
188 

4 848 207 
084 

5 902 864 
842 

5 558 616 
916 

Вывод: инжиниринговая компания подтверждает целевое использование денежных средств, фактов нецелевого использования денежных 
средств в отчетном периоде не было зафиксировано. 

 
*бюджет строительства складывается из затрат на ПИР, прочие расходы (10% от стоимости 

строительства), затраты на СМР(работы, материалы, оборудование),затраты на авторский, технический надзор.  

 



Информация по источникам финансирования объекта. 
                                                                                                                                                                                              Таблица 7, тенге 

№ п/п 
Наименование источника 

финансирования 
Поступления в отчетном 

периоде 
Поступления с нарастающим итогом с 

момента получения гарантии 

1 2 3 4 

1 Заемные средства             946 576,37                                     5 208 524,89     

1.1. банк -                                                   -       

1.2. застройщик -                                    867 672,99     

1.3. прочие              946 576,37                                       996 642,73     

1.4. прочие 3% ИК                            -                                      3 344 209,17     

2 Дольщики        14 560 667,00*                              5 677 229 496,24**     

 
Всего:        15 507 243,37                              5 682 438 021,13     

Вывод: 100% от общего поступления денежных средств от дольщиков 

 
*Количество проданных ДДУ за отчетный период: 
квартир – 2; количество площади – 123,75 м2, стоимость заключенных договоров – 101 269 360,00 тенге;  
парковочных мест – 10; количество площади – 145,66 м2, стоимость заключенных договоров – 22 000 000,00 тенге; 
 
**Количество проданных ДДУ с начала продаж: 
квартир – 177; количество площади –  11 334,71  м2, стоимость заключенных договоров – 6 967 377 645,45 тенге; 
ком. помещении – 3; количество площади –  186,5 м2, стоимость заключенных договоров – 139 260 000,00 тенге; 
парковочных мест – 75; количество площади – 1 185,60 м2, стоимость заключенных договоров –223 200 004,81тенге; 

 
Анализ договоров 

Таблица 8, тенге 

№ 
п/п 

Наименование 
договоров 

Стоимость по 
договору 

Корректировка 
договора 

Стоимость по 
проектно-сметной 

документации 
Разница 

1 2 3 4 5 6 

1 
Договор генерального 
подряда 

5 686 473 667 8 002 779 390 8 002 779 390 - 

2 
Договора поставки 
материалов, договора 
аренды техники* 

-  - - 

3 
Договор оказание услуг 
авторского надзора 

46 171 972 57 931 315 57 931 315 - 

4 
Договор оказание услуг 
технического надзора 

88 759 939 111 473 624 168 445 478 56 971 853,63 

  
* при наличии 
специальной 
экономической зоны 

-  - - 

Вывод: Стоимость по договорам не превышает стоимости по проектно-сметной документации. 

 
Анализ плана финансирования. 

Таблица 9 
тенге 

№ 
п/п 

Общая сумма 
по плану 
финан-

сирования 

План на 
отчетный 

месяц 

Факт на 
отчетный 

месяц 
Отклонение 

Итого План 
финансирован

ия с 
нарастающим 

Итого Факт 
финансирования 
с нарастающим 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 496 705 771 780 396 629 331 905 825 -448 490 804 6 172 628 753 5 558 922 020 -613 706 733 

Вывод: фактическое финансирование объекта на отчетный месяц отстает от плана финансирования. 

 





Приложение 1 
к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого 
участия в жилищном строительстве о результатах 
мониторинга за ходом строительства многоквартирного 
жилого дома. 

 

 
 

Вертикальный график фактически выполненных работ 
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Приложение к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах 
мониторинга за ходом строительства 

 
 

отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах 
мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома.

 

Информация по текущей ситауции 

    

отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах 
многоквартирного жилого дома. 
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