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Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о 
результатах мониторинга за ходом строительства многофункционального жилого комплекса 

 
Индекс:1-ОИК 
Отчетный период мониторинга с «01» по «30» июня 2022г.; 
Периодичность: ежемесячно; 
Круг лиц, представляющих: юридические лица Республики Казахстан, заключившие 

договора на оказание инжиниринговых услуг, осуществляющих функцию технического надзора – ТОО 
«Демеу Строй Консалтинг» на основании договора о предоставлении инжиниринговых услуг №ДИУ-
21-01-018/078 от 22.12.2021г.; 

Куда представляется: Единый оператор жилищного строительства; ТОО 
«GlobalInvestCompany». 

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным 
месяцем. 

Порядковый номер отчета: №ДИУ-21-01-018/078/2022-06; 
Информация по проекту: «Многофункциональный жилой комплекс со встроенными 

помещениями и паркингом, расположенные в г. Нур-Султан, район пересечения улиц А. 
Байтурсынов и А51, (проектное наименование)» 

Общие сроки реализации проекта: 21.10.2021г.- 30.12.2022г.* 
* Срок завершения работ принят согласно уведомлению о начале производства строительно-монтажных работ. 

Начало строительно-монтажных работ:  
                     согласно уведомлению о начале СМР –«21» октября 2021 г. 
Ввод объекта в эксплуатацию: «30» декабря 2022г. 
                     (согласно уведомлению о начале СМР) 
Нормативный срок строительства: 15 месяцев 

(согласно заключению филиала РГП «Госэкспертиза» от 19.10.2021г. №01-0558/21) 
 

1. Участники проекта: 
 

Таблица 1 

 

№ 
п/п 

Участникипро
цесса 

Наименованиеорга
низаций 

Основаниядеяте
льностиорганиза

ции 

Взаимоотношения 
участников по 

Договору (номер, 
дата) 

ФИО Должность 
Контактные данные 

(телефон электронная 
почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Заказчик 
ТОО «Global Invest 

Company» 
Строительство 

ДГП № 32 
 от 11.03.2021г. 

Исраилов 
А. Б.  

Директор 
8-705-999-26-60, 
Aidos9@inbox.ru 

2 
Генеральный 
подрядчик 

ТОО «StroyOpt» № 19018423 
ДГП № 32 

 от 11.03.2021г. 
Шегебаев 

К. Т. 
Директор 8-717-265-68-71 

3 
Авторский 
надзор 

ТОО  
«Эксперт Групп» 

KZ74VWC00001
397 

№2021/24 от 
11.10.2021 г. 

Қожан Ж. 
Т. 

Директор too.expertgroup@mail.ru 

4 
Инжиниринго
вая компания 

ТОО «Демеу Строй 
Консалтинг» 

KZ62VWC00005
784 

ДИУ-21-01-018/078/ 
от 22.12.2021г. 

Айтмырзаев 
А.К. 

Директор 
8-778-173-40-

80,astanademeu1@gmail.
com 

5 
Генеральный 
проектиров-
щик 

ТОО  
«Астанапроект» 

ГСЛ №001573 
156-14,15-корр от 

19.12.2018г. 
Максимов 

В. П. 
Ген. 

директор 
8-717-232-05-87, 

astanaproject@gmail.com 

 
 
 
  



2. Месторасположение (ситуационная схема): 
 

Участок под строительство многофункционального жилого комплекса расположен в районе 
«Алматы», район пересечения улиц А. Байтұрсынұлы и А51. 

 

 
 

3. Краткое описание проекта (состав объекта): 
На земельном участке размещены два жилых дома – 20-ти этажные дома (секция 1-1 и 1-

2),пристроенный 1-этажный паркинг (секция 2) и офисное 3-х этажное здание (секция3). 
Класс жилья – IV. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф4.3. 
 
Жилые секции 1-1, 1-2 
Жилые секции 1-1, 1-2 отделены деформационным швом от пристроенного паркинга. 
Конструктивная схема – каркасная, стеновая, с каркасом из железобетонных конструкций. 

Прочность, устойчивость и пространственная жесткость зданий обеспечивается совместной работой и 
жесткими узлами сопряжения монолитных железобетонных стен каркаса и горизонтальных дисков 
безбалочных перекрытий, а также жесткими узлами сопряжения несущих вертикальных 
железобетонных конструкций каркаса с фундаментами. 

Фундаменты – комбинированные свайно-плитные. 
Стены подвала - монолитные железобетонные из бетона класса прочности С25/30,приняты 

толщиной 250 мм, с армированием вертикальной арматурой Ø14 А400 и горизонтальной арматурой 
Ø12 400 с шагом 200 мм, поперечная арматура Ø8 А240. 

В секции 1-1 на отметке 1,55 м в осях «5-10/Д-Е» выполнено перекрытие 
монолитноежелезобетонное из бетона класса прочности С16/20 по несъемной опалубке из 
профнастила, перекрытие выполнено по стенам из кирпича ГОСТ 530-2012 
запроектированноготехподполья по решениям смежных разделов. 



Лестницы: сборные железобетонные марши применительно серии 1.151.1-6; площадки 
монолитные железобетонные из бетона класса С20/25. 

 
Паркинг с офисными помещениями (секции 2, 3)  
Разделен на конструктивные блоки деформационным швом. 
Конструктивная схема – каркасная, с несущими конструкциями из монолитного железобетона. 

Прочность, устойчивость и пространственная жесткость секций обеспечивается совместной работой и 
жесткими узлами сопряжения монолитных железобетонныхконструкций каркаса и горизонтальных 
дисков перекрытий, а также жесткими узлами сопряжения несущих вертикальных железобетонных 
конструкций каркаса с фундаментами. 

Шаг монолитных железобетонных колонн каркаса паркинга принят от 6, 0 м до 6,3 м в 
одномнаправлении и шаг колонн от 4,85 м до 6,9 м в другом направлении. Шаг монолитных 
железобетонных колонн каркаса офиса в осях «К-М/9-17» по его ширине принят 6, 0 и 6,9 м ивдоль 
офиса шаг колонн от 6,0 м до 6,55 м. 

Фундаменты под колонны каркаса – отдельно стоящие монолитные железобетонныеростверки 
на свайном основании.  

Ростверки - монолитные железобетонные из бетона класса прочности С20/25, W6,F150 на 
сульфатостойкомпортландцементе.Ростверки под колонны каркаса – отдельно стоящие высотой 
подошвы 750 мм (ростверк под шахту лифта в офисе – высотой 450 мм).  

Стены – монолитные железобетонные из бетона класса прочности С20/25, принятытолщиной 
250 мм (в т.ч. стены рампы); стены лестниц паркинга и стены шахты лифта офисов – толщиной 200 мм. 

Колонны каркаса – монолитные железобетонные из бетона класса С20/25, принятыосновным 
сечением 500х500 мм. 

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные из бетона класса прочностиС20/25. 
Плиты перекрытия паркинга (в т.ч. плита рампы) приняты основной толщиной 300мм, 

выполняются по осям колонн совместно с капителями общей толщиной 600 мм (с учетом толщины 
плиты перекрытия). 

Плиты перекрытия офиса в осях «К-М/9-17» приняты толщиной 220 мм, на отдельных участках 
по осям колонн выполняются совместно с балками перекрытия сечениями250х500(h) мм, 400х800(h) 
мм, 400х600(h) мм, 400х500(h) мм (с учетом толщины перекрытия).Парапет – монолитный 
железобетонный из бетона класса прочности С20/25, толщиной 200 мм. 

По периметру зданий предусмотрена водонепроницаемая отмостка. 
 

Архитектурно-планировочные решения 
 
Жилые секции 1-1, 1-2 
На 1-ом этаже на отметке 0,000 запроектированы входная группа в жилую часть слестнично-

лифтовым узлом, офисные помещения с отдельными входами через тёплыйтамбур (в секциях) и одно 
двухуровневое офисное помещение с внутренней лестничнойклеткой на два этажа и одна жилая 
квартира (в секции 1-2). При офисных помещенияхпредусмотрены подсобные помещения, санузлы и 
ПУИ.Для доступа в данные помещения маломобильных групп населения, передвигающихся на 
креслах-колясках, предусмотрены пандусы и подъёмные устройства на крыльца.Высота помещений 
этажа до низа перекрытий 4,5 м, частично – 2,7 м. 

Со 2-го по 20-й этаж, на отметках 4,8 м, 7,95 м, 11,1 м, 14,25 м, 17,4 м, 20,55 м, 23,7 м, 26,85 м, 
30,0 м, 33,15 м, 36,3 м, 39,45 м, 42,6 м, 45,75 м, 48,9 м, 52,05 м, 55,2 м, 58,35 м, 61,5 м, занимают жилые 
квартиры с общими поэтажными площадками, с лестничной клеткой и лифтами.  

Высота помещений жилых этажей 2,85 м.  
В блоках запроектированы одно, двух, трёх, четырёхкомнатные квартиры. Всего 

запроектировано 293 квартиры.  
Внутренние межквартирные стены выполнены: из ячеистого газобетонного блока по ГОСТ 

31359-2007 толщиной 100 мм в две версты с прокладкой между ними звукоизоляционного слоя 
толщиной 50 мм; в две версты из газобетонной перегородки толщиной 100 мм и из керамического 
кирпича толщиной 120 мм по ГОСТ 530-2012, с прокладкой между ними звукоизоляционного слоя 
толщиной 40 мм. Квартирные перегородки в помещениях с мокрым технологическим процессом 
выполнены из керамического полнотелого кирпича 120 мм, в обычных помещениях - из газобетонных 
блоков.  

Над жилыми этажами запроектирован холодный чердак на отметке 64,78 м. 
Высота пространства холодного чердака принята не менее 1,67 м.  
Для вертикальной связи и эвакуации жителей при чрезвычайной ситуации в жилых секциях 

предусмотрены эвакуационная лестничная клетка типа Н1 и два лифтовых узла, в которых размещены 
по два лифта грузоподъёмностью 630 кг и 1000 кг. Лифты грузоподъёмностью 1000 кг назначены для 



транспортировки пожарных подразделений при ЧС. Крыша жилого дома с кровельными надстройками 
условно плоская с внутренним организованным водостоком и аварийными воронками. Кровля мягкая 
рулонная. Естественное освещение и проветривание помещений осуществляется посредством окон с 
открывающимися створками. За относительную отметку ноль принята отметка чистого пола 1-го 
этажа, что соответствует абсолютной отметке 358,2 м. Система высот Балтийская. 

Паркинг (секция 2) 
Паркинг одноэтажный подземно-надземный встроено-пристроенный между двумя жилыми 

секциями и офисным зданием, сложной формы в плане с габаритными размерами в осях 87,0 м х 53,7 
м, высотой до верхней отметки парапета 2,95 м.  

В сооружении паркинга запроектированы помещение охраны у въезда, технические 
помещения, размещены 71 м/м, в том числе 3 м/м для МГН. Предусмотрены зоны безопасности для 
МГН при ЧС. В паркинг запроектированы два въезда-выезда. На въездах установлены ворота 
подъёмные металлические с калиткой. Крыша эксплуатируемая, запроектирована с возможностью 
въезда пожарной техники при ЧС. За относительную отметку ноль принята отметка чистого пола 1-го 
этажа, что соответствует абсолютной отметке 358,2 м. Система высот Балтийская. 

 
Офисное здание (секция 3) 
Вместимость здания – 99 рабочих мест. Здание 3-х этажное, прямоугольное в плане, с 

габаритными размерами в осях 12,9 х 36,6 м. Высота здания до верхней отметки парапета 13,4 м. В 
осях К-Л и 9-17 до отметки 1,8 м встроен подземно-надземный паркинг. На 1-м этаже на отметке ноль 
в осях Л-м и 9-17 запроектированы вход в здание через входной тамбур, зона вестибюля, лестница 
типа Л1 (со 2-го этажа), лифт. На отметке 1,8 м размещены офисное помещение, санузлы, лестничная 
клетка типа Л1.  

Высота помещений 1-го этажа на отметке 0.000 равна 4,95 м (от уровня чистого пола до низа 
перекрытия), на отметке 1,8 м – 2,7 м. На уровнях 2-го этажа на отметке 4,8 м и 3-го этажа на отметке 
8,3 м запроектированы офисные помещения с санузлами, помещениями установки оргтехники. Высота 
помещений 2-го и 3-го этажей – 3,3 м.  

Для вертикальной связи и эвакуации людей при чрезвычайной ситуации запроектированы две 
лестничные клетки типа Л1. Предусмотрен лифт грузоподъёмностью 1050 кг. Крыша условно плоская 
с наружным организованным водоотводом. Доступ на плоскость кровли решён с лестничной площадки 
на уровне выхода на кровлю. За относительную отметку ноль принята отметка чистого пола 1-го 
этажа, что соответствует абсолютной отметке 358,05 м. Система высот Балтийская.  

 
4. Основные технико-экономические показатели объекта по рабочему проекту 

 
Таблица 2 

Наименованиепоказателя Единицаизмерения Показатель 
1 2 3 

Класскомфортностижилогоздания - IV 
Уровеньответственностиздания - II 
Степеньогнестойкостиздания - I 
Высотапотолков в квартирах метр 2,85 
Этажность этаж 1,3,20 
Площадьзастройки квадратныйметр (м2) 5 153,31 
Общаяплощадьздания квадратныйметр (м2) 29 299,19 
Общаяплощадьквартир квадратныйметр (м2) 16 729,66 
Общая площадь коммерческих помещений (при наличии) квадратныйметр (м2) 797,82 
Количество машиномест (при наличии) штук 71 
Строительный объем  метркубический (м3) 117 370,8 
Количество квартир в том числе: 

однокомнатных 
двухкомнатных 

трехкомнатных 
четырехкомнатных 

штук 293 
141 
71 
75 
6 

Общая сметная стоимость строительства в текущем 
(прогнозном) уровне цен 

миллионтенге 6 873,006 

в томчисле:   
строительно-монтажныеработы миллионтенге 6 375,114 

оборудование миллионтенге 242,991 
прочие миллионтенге 254,901 

 
 



5. Анализ исходно-разрешительной документации: 
1) Перечень имеющейся документации и согласований: 

1.1 Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком, от 23.02.2021 г. с дополнением от 
05 октября 2021 года; 

1.2 Договор аренды земельного участка №42691 от 24.08.2021 г.; 
1.3 Архитектурно-планировочное задание на проектирование№ KZ10VUA00425147 от 17 мая 2021 

года, выданное ГУ «Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Нұр-Сұлтан»; 

1.4 Технические условия: 
АО «Астана-РЭК» от 06 апреля 2021 года № 5-А-48/14-513 на проектирование и присоединение 

к электрическим сетям объекта; 
АО «Астана-Теплотранзит» от 16 июня 2021 года № 3597-11 на присоединение ктепловым 

сетям нагрузок объекта; 
ГКП на ПХВ «ELORDA ECO SYSTEM» от 14 июня 2021 года № ПО.2021.0013509 дляцелей 

проектирования и строительства сетей ливневой канализации объекта; 
ГКП «Астана Су Арнасы» от 22 июня 2021 года № 3-6/1258 на забор воды из городского 

водопровода и сброс стоков в городскую канализацию; 
ТОО «КАР-ТЕЛ» от 02 июля 2021 года № 99-02/07/2021 на подключение объекта ксети 

телекоммуникаций 
1.5 Заключение РГП «Госэкспертиза» № 01-0558/21 от 19.10.2021 года; 
1.6 Эскизный проект №KZ01VUA00458871 от 28 июня 2021 г.; 
1.7 Рабочие проекты: ПЗ, ГП,АР, КЖ, ОВ, ВК, АПТ (Секция 2 Паркинг), ЭЛ, СС, СВ, ПОС, со 

штампом «В производство работ», сметная документация; 
1.8 Отчет об оценке незавершенного строительства № 21-1/843 от 25.10.2021 г. ТОО «COSMO GROUP 

CONSULTING»; 
1.9 Акт на земельный участок №2108271820199745 от 31.08.2021г.; 
1.10 Протокол совещания Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РеспубликиКазахстан от 16 
июля 2021 года № 03-24-3/250 о некоторых вопросах переходных положений Экологического 
Кодекса Республики Казахстан; 

1.11 Гарантийное письмо ТОО «Global-InvestCompany о получении 
экологическихразрешительныхдокументов по экологической оценке рабочего проекта до 
началастроительно-монтажных работ» от 22 июля 2021года № 89; 

1.12 Письмо ТОО «Global-Investcompany» о том, что наружные сети будут выполненыотдельным 
проектом, с устройством модульной трансформаторной подстанции с дизельным генератором на 
кровле паркинга, от 04 октября 2021 года № 107; 

1.13 Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте (заказ 11/21), выполненный ТОО 
«Береке строй сервис» г. Шымкент в 2021 году; 

1.14 Протокол дозиметрического контроля №172 от 17мая 2021года,выданный РГП на ПХВ 
«Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК; 

1.15 Протокол измерений плотности потока радона № 193 от 17мая 2021 года, выданныйРГП на ПХВ 
«Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК; 

1.16 Письмо «Управление контроля и качества городской среды города Нурсултан» оботсутствии на 
проектируемой территории захоронений животных, павших от сибирскойязвы от 13 мая 2021 года 
№ 3Т-И-558; 

1.17 Акт и схема о выносе репера от 30.11.2021 г.; 
1.18 Акт и схема о выносе границ участка в натуру от 30.11.2021г.; 
1.19 Акт и схема о выносе осей зданий и сооружений в натуру от 30.11.2021г.; 
1.20 Топографическая съемка в масштабе 1:500, выполненная ТОО «Астанагорархитектура» от 12 

июля 2021 года; 
1.21 Отчет о проведении полевых испытаний забивных свай С11-30 динамическими нагрузками на 

площадке строительства объекта; 
1.22 Проектно-сметная документация; 
1.23 Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ59REA00211558 от 

23.02.2021 г.; 
2) Перечень отсутствующей документации: нет; 
3) Выводы Исполнителя с указанием рисков и рекомендаций относительно приведения исходно-

разрешительной документации в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 16 
июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Казахстан": по итогу проведенного анализа по предоставленной разрешительной документации, со 
стороны Заказчика и Генерального подрядчика грубых нарушений законодательства в сфере 



строительства не обнаружены. В связи с чем, рекомендации и риски к проекту строительства 
минимальные. 

 
6. Анализ исполнительной и приёмо-сдаточной документации: 
1) Перечень предоставленной документации (при необходимости сопровождается ссылкой на 

Приложение со сканированной версией необходимых документов):  
1. Талон ГУ УККГС о начале СМР к уведомлению №KZ61REA00249158от 21.10.2021 г.; 
2. Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ №KZ61REA00249158 от 

21.10.2021г.; 
3. Акт разбивки осей капитального строительства на местности; 
4. ЖурналыПроизводства работ; 
5. ЖурналыСвайных работ 
6. ЖурналыБетонных работ; 
7. ЖурналыСварочных работ 
8. ЖурналыВходного контроля 
9. ЖурналыАнтикоррозионныз работ 
10. ЖурналыВыдачи защитных средств 
11. ЖурналыПроверки состояния съёмных грузозахватных приспособлений и тары 
12. ЖурналыУчета допуска и выдачи нарядов допусков на выполнение работ повышенной опасности 
13. ЖурналыРегистрации инструктажа по безопасности и охране труда на рабочем месте 
14. ЖурналыУхода за бетоном 
15. ЖурналыИнструктажа рабочих по технике безопасности и пожарной безопасности на рабочих 

местах 
16. ЖурналыРегистрации проверки знаний по охране труда работников предприятий 
17. Акты: 

 Приема-передачи пятна, этажа, участка, строящегося объекта подрядным организациям для 
производства СМР; 

 Промежуточной приемки передачи СМР. Свайное поле (котлована); 
 Осмотра свай перед забивкой; 
 Геодезической разбивки свайного поля; 
 Приемки свайного основания; 
 Скрытых работ на забивку свай; 
 Скрытых работ на срубку оголовков свай; 
 Скрытых работ на уплотнение грунта; 
 Скрытых работ на устройство щебеночного основания; 
 Скрытых работ на монтаж опалубки подбетона; 
 Скрытых работ на бетонирование подбетона; 
 Скрытых работ на устройство гидроизоляции; 
 Скрытых работ на обратную засыпку с трамбовкой; 
 Скрытых работ на устройство профильной мембраны; 
 Скрытых работ на монтаж опалубки ростверка; 
 Скрытых работ на армирование ростверка; 
 Скрытых работ на бетонирование ростверка; 
 Скрытых работ на армирование вертикальных железобетонных конструкций; 
 Скрытых работ на монтаж опалубки вертикальных железобетонных конструкций; 
 Скрытых работ на бетонирование вертикальных железобетонных конструкций; 
 Скрытых работ на армирование плит перекрытий; 
 Скрытых работ на бетонирование плит перекрытий; 

18. Исполнительные схемы: 
 На вынос осей здания под свайное поле; 
 На котлован; 
 На свайное поле; 
 На устройство подбетонки; 
 На бетонирование ростверков; 
 На устройство щебеночного основания; 
 На устройство профильной мембраны; 
 На обратную засыпку; 
 На монолитные плиты перекрытия; 
 На технологические отверстия и закладных деталей плиты перекрытия; 



 На монолитные стены и диафрагмы жесткостей; 
19. Протоколы испытаний от аккредитованной испытательной лаборатории; 
20. Сертификаты и паспорта соответствия; 
21. Отчет о проведении полевых испытаний забивных свай С8-30 и С10-30 динамическими нагрузками 

на площадке строительства объекта; 
2) Перечень отсутствующих необходимых документов, выводы Исполнителя с 

указаниемрисков и рекомендаций относительно приведения исполнительной и приемо-
сдаточной документациив соответствие требованиям действующего законодательства 
Республики Казахстан:замечаний нет, все необходимые документы предоставлены в полном объеме. 

 
7. Анализ проектной документации: 
1) Вводная информация о договоре на проектирование (указание наименованияпроектной 

организации, номера договора, даты заключения договора, планируемый сроквыполнения проектных 
работ), планируемых сроках выдачи документации с указаниемстатуса комплектности и достаточности 
полученной документации для выполнениястроительно-монтажных работ на дату составления отчёта:  

 Договор №156-14,15-коррот 19.12.2018 г. проектная организация ТОО «Астанапроект»; 
 Заключение РГП «Госэкспертиза» № 19.10.2021 г. №01-0558/21г. (Положительное); 

2) Информация о принятых изменениях проектных решений, информация о выявленных 
несоответствиях нормативной базе Республике Казахстан, выводы с рекомендациями Исполнителя и 
указанием рисков: На дату составления отчета не были выявлены изменения проектных решений. 

 
8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ 
1) Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период; 
 За отчетный период выполнялись: 
 Устройство монолитных стен, плит перекрытии, лестниц; 
 Кладка наружных стен и внутренних перегородок; 
 Устройство полов; 
 Устройство дверей; 
 Устройство наружной и внутренней отделки;  
 Устройство отопления и вентиляции; 
 Устройство водопровода и канализации; 
 
2) Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим 

показателям по разделам проекта: 
 

Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим 
показателям по разделам проекта 

Таблица 3 

 
Примечание:  
Факт отражает документально закрытые объемы работ (ЗКС, АВР) и может расходиться с фактом выполненных работ.  
С нарастающим итогом план СМР составил 48,28%, фактическое выполнение СМР 50,46%, опережение 2,18%. 
С нарастающим итогом план СМР + прочее 48,57%, факт выполнения СМР и прочих работ 50,23%, опережение 1,66%. 

 

Разделы проекта План на месяц, % Факт на месяц, % 
Отклонение на месяц 

(+/-), % 

ВСЕГО по объекту, в том числе: 4,51% 6,54% 2,04% 

Конструктивные решения (зем. + фунд. + 
каркас) 

0,69% 0,71% 0,03% 

Архитектурные решения 3,82% 4,26% 0,44% 

Водоснабжение и канализация 0,00% 1,08% 1,08% 

Отопление и вентиляция 0,00% 0,49% 0,49% 
Электромонтажные работы + 
слаботочные сети, пожарка 

0,00% 0,00% 0,00% 

Лифты 0,00% 0,00% 0,00% 

Благоустройство  0,00% 0,00% 0,00% 



3) Графическое и процентное изображение графика производства работ и вертикальный график 
фактически выполненных работ, с разделением на основные разделы проекта со ссылками на 
информацию по текущему состоянию, согласно приложению 1 к настоящему отчёту. 
4) Соблюдение графика производства работ: отставание/опережение от графика производства работ 
указано в таблице 4 и анализ хода выполнения основных видов работ и этапов, включенных в 
действующие календарные графики производства работ: 

 
Отставание/опережение по объекту 

Таблица 4 

Наименование работ 
Отставание (-) / 

Опережение(+) по видам работ, 
дней 

Причины 
отставания/опережения по 

видам работ 
Конструктивные решения (зем. + фунд. + 
каркас) 

  

Архитектурные решения 3 Опережение 
Водоснабжение и канализация 7 Опережение 
Отопление и вентиляция 3 Опережение 
Электромонтажные работы + 
слаботочные сети, пожарка 

  

Лифты   
Благоустройство    

Отставание за месяц: Опережение 13 дней 

Итого отставание с начала 
строительства: 

Опережение 10 дней 

 
1)анализ влияния отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие 

работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения проекта строительства: в 
отчетном месяце СМР выполнялись с опережением ГПР.  

2) предложения по возможным способам устранения отставания (при наличии): 

9. Мероприятия по контролю качества: 
1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период:  
 В отчетном периоде серьезных недостатков и дефектов СМР не выявлено; 
 на объекте производится контроль над качеством выполняемых работ как со стороны 

ответственных ИТР, так и представителями инжиниринговой компании; 
  результаты испытаний исполнителя и оценка достоверности испытаний подрядчика 

подтверждается протоколами лабораторных испытаний и исполнительными схемами;  
 основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и 

приемочный), проведенные в отчетный период, отражаются в журнале производства работ и 
технического надзора. 

2) Свод данных по состоянию за отчетный период по выявленным нарушениям поразделам: 
документация и организационные вопросы, техника безопасности, качествостроительно-монтажных 
работ (включая разделы: конструкции железобетонные, архитектурно-строительный, отопление и 
вентиляция, водопровод и канализация, электрические и слаботочные сети, газоснабжение (при его 
наличии), благоустройство): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Статистика (количество) замечаний 
Таблица 5 

№ 
п/п 

Замечания 

Итого 
выявлено за 

период 
строительства 

Итого 
устранено за 

период 
строительства 

Заотчетныйпериод Итого не 
устранено за 
на текущий 

период 
Выявлено Устранено 

1  
Документация и 
организационные вопросы  

0 0 0 0 0 

2 По технике безопасности  1 1 0 0 0 

3 
По качеству строительно-
монтажных работ, в том 
числе: 

     

3.1 
Монолитные ж/б 
конструкции 

0 0 0 0 0 

3.2 
Архитектурно-
строительные решения 

4 4 0 0 0 

3.3 Отопление и вентиляция 0 0 0 0 0 
3.4 Водопровод и канализация 0 0 0 0 0 

3.5 
Электромонтажные  
работы 

0 0 0 0 0 

3.6 Слаботочные сети 0 0 0 0 0 
3.7 Благоустройство 0 0 0 0 0 

 ВСЕГО: 5 5 0 0 0 

 
Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению и 

профилактике недопущения нарушений впоследствии, риски неисполнений рекомендации: в 
отчетном периоде не было замечании. 

Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета: не устраненных 
предписаний на дату мониторингового отчета нет. 

 
10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта 

Перечень и описание проблем и ситуаций, возникших по ходу реализации проекта ведущих к 
ухудшению качества работ, срыву сроков завершения Объекта. Предложения по устранению этих 
проблем (при наличии): Проблем, ведущих к ухудшению качества работ на дату составления отчета, 
не имеется. 

Анализ результатов устранения недостатков, установленных в предыдущий 
период(приведенных в отчете за предыдущий отчетный период):не устраненных замечании нет. 

 
11.  Сведения об изменениях на объекте перечень измененных технических решений в 

рабочей документации с приложением копий обосновывающих материалов: 
За отчетный период в рабочей документации были внесены изменения: изменения в проектно-

сметную документацию не вносились. 
Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства, 

реконструкции или капитального ремонта, с копиями обосновывающих материалов: не возникало. 
За отчетный период дополнительных (непредвиденных) работ: не возникало. 
Сведения об изменениях графиков производства работ: не изменялся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Анализ финансовой части 
Таблица 6 

тенге 

Наименовани
естатейрасхо

дов 

Планируемы
й 

бюджет 

Оплаты 
до 

получени
я 

гарантии 

Освоение 
до 

получени
я 

гарантии 

Оплаты 
за 

отчетный
период 

Оплаты с 
нарастающ

им 
итогом с 
момента 

получения 
гарантии 

Освоение 
за 

Отчетный 
период 

Освоение с 
нарастающ

им 
итогом с  
момента 

получения 
гарантии 

оплата с 
нач.ст-ва 

освоение с 
нач. Ст-ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Разработка 
ПСД 58 000 000 

58 000 
000 

58 000 
000 

0 0 0 0 
58 000 

000 
58 000 000 

Прохождениеэ
кспертизы 7 858 574 7 858 574 7 858 574 0 0 0 0 7 858 574 7 858 574 

Строительно- 
монтажные  
работы и  
оборудование 

6 621 738 661 
974 629 

629 
974 629 

629 
340 850 

000 
2 066 161 

500 
433 272 556 2 366 638 

819,26 
3 040 791 

129 
3 341 268 

447,84 

в том числе 
аванс, 
предусмотренн
ый статьей 36 
Закона РК от 
7 апреля 2016 
года "О 
долевом 
участии в 
жилищном 
строительств
е" изм. От 
09.06.20г. № 
341-VI 

662 173 866 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторскийнадз
ор 47 448 286 1 059 602 1 059 602 250 000 1 919 354 250 000 1 750 000 2 978 956 2 809 602 

Техническийна
дзор 137 960 798 2 475 000 2 475 000 500 000 15 713 687 7 358 597 40 194 424 

18 188 
687 

42 669 424 

Всегопопроек
ту  (смета) 6 873 006 319 

1 044 022 
804 

1 044 022 
804 

341 600 
000 

2 083 794 
541 

440 881 153 
2 408 583 

243,07 
3 127 817 

345 
3 452 606 

047 

Иныерасходы 343 650 316 0 0 3 724 201 27 358 170 3 724 201 27 358 170 
27 358 

170 
27 358 170 

Всего по 
проекту 
(смета) и 
иные расходы 

7 216 
656 635* 

1 044 022 
804 

1 044 022 
804 

345 324 
201 

2 111 152 
711 

444 605 
354,09 

2 435 941 
413,54 

3 155 175 
516 

3 479 964 
217,88 

Вывод: инжиниринговая компания подтверждает целевое использование денежных средств, фактов нецелевого 
использования денежных средств в отчетном периоде не было зафиксировано. 

 
*бюджет строительства складывается из затрат на ПИР, прочие расходы (10% от стоимости строительства), 

затраты на СМР(работы, материалы, оборудование),затраты на авторский, технический надзор. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация по источникам финансирования объекта 
Таблица 7,тенге 

№ п/п Наименованиеисточникафинансирования 
Поступления в 

отчетномпериоде 

Поступления с 
нарастающим итогом с 

момента получения 
гарантии 

1 2 3 4 

1 Заемныесредства           9 500 712,48              3 887 357,42    

1.1. банк                            -                                 -      

1.2. застройщик           9 500 712,48              1 010 083,42    

1.3. прочиеГВ ИК                            -                2 877 274,00    

2 Дольщики       326 452 389,73*       2 310 156 238,73**    

  Всего:       335 953 102,21       2 314 043 596,15    

Вывод: 99% от общего поступления денежных средств от дольщиков. 

* Количество проданных ДДУ за отчетный период: 
квартир – 15; количество площади – 906,33 м2, стоимость заключенных договоров – 333 039 603 тенге; 
паркинг  – 2; количество площади – 26,00 м2, стоимость заключенных договоров – 4 000 100 тенге; 
офис – 1; количество площади – 101,26 м2, стоимость заключенных договоров – 40 504 000 тенге; 
 
**Количество проданных ДДУ с начала продаж: 
квартир – 122; количество площади – 6 547,21 м2, стоимость заключенных договоров – 2 429 323 810 тенге; 
паркинг  – 2; количество площади – 26,00 м2, стоимость заключенных договоров – 4 000 100 тенге; 
офис – 1; количество площади – 101,26 м2, стоимость заключенных договоров – 40 504 000 тенге; 

Анализдоговоров 
Таблица8,тенге 

№ п/п Наименование договоров Стоимость по договору 
Стоимость по 

проектно-сметной 
документации 

Разница 

1 2 3 4 5 

1 СМР в т.ч.:     6 621 738 661,00       6 621 738 661,00                              -     

 
Договор ГП     6 621 738 661,00       6 621 738 661,00                              -     

 
Договора поставки материалов, 
договора аренды техники* 

    -     

2 
Договор оказание услуг 
авторского надзора 

5 059 602,00            47 448 285,92           42 388 683,92   

 
Договор АН            4 000 000,00            46 388 683,92           42 388 683,92   

 
НОК            1 059 602,00              1 059 602,00                              -     

3 
Договор оказание услуг 
технического надзора 

98 384 139,25          137 960 798,08           39 576 658,83   

 
ДИУ          95 909 139,25          135 485 798,08           39 576 658,83   

 
НОК            2 475 000,00              2 475 000,00                              -     

  
* при наличии специальной 
экономической зоны 

-                                 -                                -     

Вывод: договор генерального подряда не превышает стоимости по проектно-сметной документации,  
договоры авторского и технического надзора заключены на стоимость ниже стоимости, определенной проектно-

сметной документацией 

 
Анализпланафинансирования. 

Таблица 9, тенге 

№ 
п/п 

Общая сумма 
по плану 
финан-

сирования 

Планнаотчет
ныймесяц 

Фактнаотче
тныймесяц 

Отклонение 

Итого План 
финансирован

ия с 
нарастающим 

Итого Факт 
финансирован

ия с 
нарастающим 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 873 006 319 273 002 908 341 600 000 68 597 092 3 739 769 992 3 127 817 345 -611 952 647 

Вывод: фактическое финансирование объекта на месяц опережает план финансирования. 





Приложение 1 
к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого 
участия в жилищном строительстве о результатах 
мониторинга за ходом строительства многоквартирного 
жилого дома. 

 

 
 

Вертикальный график фактически выполненных работ 
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ГРАФИЧЕСКОЕ И ПРОЦЕНТНОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА 

РАБОТ РАБОТ ПО ПЛАНУ ВЫПОЛНЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПРОЧИХ 

РАБОТ НА 30.06.2022Г.

План Факт

НАЧАЛО РАБОТ 2021 ГОД 2022 ГОД                            ОКОНЧАНИЕ РАБОТ 2023 ГОД



ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт
Дата завершения 

по графику 
производства работ

31.12.21 31.12.21 31.05.22 30.07.22 30.09.22 31.12.22 31.10.22 31.10.22 31.12.22

20 этаж
19 этаж
18 этаж
17 этаж
16 этаж
15 этаж
14 этаж
13 этаж
12 этаж
11 этаж
10 этаж
9 этаж
8 этаж
7 этаж
6 этаж
5 этаж
4 этаж
3 этаж
2 этаж
1 этаж

выше отметки 0,00
ниже отметки 0,00

ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт
Дата завершения 

по графику 
производства работ

31.12.22 31.12.22 31.12.22 31.12.22 31.12.22 31.12.22 31.10.22 31.12.22

20 этаж
19 этаж
18 этаж
17 этаж
16 этаж
15 этаж
14 этаж
13 этаж
12 этаж
11 этаж
10 этаж
9 этаж
8 этаж
7 этаж
6 этаж
5 этаж
4 этаж
3 этаж
2 этаж
1 этаж

План по графику производства работ Выполнено фактически Работы по которым имеются отставания

Отставание 

Действия 
инжиниринго

вой 
компании

Рекомендации
План 

мероприятий
Риск

Приложение 1
к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого 

участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга 
за ходом строительства многоквартирного жилого дома 

Вертикальный график фактически выполненных работ 
Секции 1.1, 1.2 - жилые дома

Этаж
Земляные работы

Фундаменты, стены 
подвала, прочие

Каркас (колонны, 
диафрагмы, Ст, 
МПП,лестницы)

Стены и перегородки
Окна, двери балконные , 

витражи ,подоконные 
доски

Полы Кровля Наружная отделка Внутренняя отделка

Этаж
Прочее (крыльца, 

вент.шахты, оргажд.)
Водопровод канализация Отопление вентиляция

Силовое 
электрооборудование 

Автоматическая пожарная 
сигнализация

Лифты
Проезды,вертикалка 

озелененте, МАФ

Слабые токи 
(телефон,телевидение,дом

офон и др.)



ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт
Дата завершения 

по графику 
производства работ

31.12.21 31.10.22 31.01.23 31.01.23 31.01.23 31.01.23

выше отметки 0,00
ниже отметки 0,00

ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт
Дата завершения 

по графику 
производства работ

31.10.22 31.01.23 31.01.23 31.01.23 31.01.23

3 этаж
2 этаж

План по графику производства работ Выполнено фактически Работы по которым имеются отставания

Отставание 
Действия 

инжиниринго
вой компании

Рекомендации
План 

мероприятий
Риск

Приложение 1
к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого 

участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга 
за ходом строительства многоквартирного жилого дома 

Вертикальный график фактически выполненных работ 
Секция 2 - Паркинг

Этаж
Земляные работы

Конструкции 
железобетонные 

Общестроительные 
работы АР

 Сантехнические работы
 Электромонтажные 

работы
Слаботочные сети

1 этаж

Секция 3 - Офис

Этаж
Общестроительные работы 

АР

 Водопровод 
канализация, отопление, 

АПТ

Электромонтажные 
работы 

Пожарн сиг-ция, видеонабл-
ние, телеф-ция

Лифты

1 этаж
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Информация по текущей ситауции 
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