
Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном 
строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого 

дома (жилого здания)

«Многоквартирные жилые дома в г. Капшагай, Алматинской области. Блок 3 (без наружных инженерных 
сетей)», по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, г. Қонаев, микрорайон №4, участок №62

Код: ДПГ-22-05-031 (д/с №2)

Отчетный период: 202305



Индекс: 1-ОИК

Отчетный период мониторинга: с 01.05.2023 года по 31.05.2023 года

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: ТОО "Мегалиты Алматы", БИН 110140004127

Куда предоставляется: АО «Казахстанская Жилищная Компания», ТОО «JK Sun City»

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным 
месяцем

Порядковый номер отчета: ДПГ-22-05-031 (д/с №2)/202305

Информация по проекту: «Многоквартирные жилые дома в г. Капшагай, Алматинской 
области. Блок 3 (без наружных инженерных сетей)», по адресу: Республика Казахстан, 
Алматинская область, г. Қонаев, микрорайон №4, участок №62

Общие сроки реализации проекта:

Начало строительно-монтажных работ: 2022-09-30 года

Ввод объекта в эксплуатацию: 2023-09-30 года

Нормативный срок строительства: 12 месяцев

Заключение экспертизы рабочего проекта: 18-0067/20 от 2020-05-15 года
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1. Участники проекта

#
Участники 
процесса

Наименование 
организаций

Основания 
деятельности 
организации

Взаимоотношения 
участников по Договору 

(номер, дата)
ФИО Должность

Контактные данные 
(телефон электронная 

почта)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Заказчик 150840000513 - ТОО 
«JK Sun City»

Строительство ДИУ-22-02-025/111, от 
08.11.2022 года

Кулинов Исмаилжан 
Имбраимджанович

Директор +77718507777, 
suncity15@mail.ru

2 Подрядчик 120240021628 - ТОО 
«KIK-Qurylys»

Строительство SC-03/22-П, от 21.06.2022 
года

Джакупов Азамат 
Науканович

Зам. 
директора

+77027007777, null

3 Авторский надзор 030340001678 - ТОО 
«ГорПроектСтрой»

Осуществление 
авторского надзора

07/06-22, от 07.06.2022 
года

Мұхтар Руслан 
Əлиханұлы 

Эксперт 
автор. 
надзора 

+77474790126, null

4 Инжиниринговая 
компания

110140004127 - ТОО 
"Мегалиты Алматы"

Оказание 
инжиниринговых 
услуг

ДИУ-22-02-025/111, от 
08.11.2022 года

Шыныбаев Айдос 
Сапаргалиевич

Директор +77783764035, 
megalityalmaty@mail.ru

5 Генеральный 
проектировщик

030340001678 - ТОО 
«ГорПроектСтрой»

Разработка проектно-
сметной 
документации

01, от 11.03.2019 года Папловский В.О. ГИП +77272739045, null
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2. Месторасположение объекта (ситуационная схема)

Участок работ расположен в Алматинской области, г. Капшагай, микрорайоне №4, участок.
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3. Краткое описание проекта (состав проекта)

Согласно ПДП и заданию на проектирование на выделенном участке предусмотрено 
размещение следующих зданий, сооружений и площадок: 
Архитектурное и цветовое решение фасада соответствует утвержденному эскизному 
проекту. Здание П-образной формы, состоящее из трех блоков 1, 2, 3, прямоугольной 
формы, разделенных антисейсмическими швами на всю высоту жилого дома, включая 
фундаменты. В данном отчете рассматривается только Блок 3. 
Блок 3 – 12 этажные, с подвалами и техэтажами, Г- образной формы в плане с размерами в 
осях «1/1-10», «А/1-Д/1 (А/3-Д/3)» - 56,1х23,1 м. Высота подвального и первого этажей 3,3 м, 
остальных этажей 3,0 м, высота технического этажа 2,35 м.  В подвальных этажах блоков 
расположены технические помещения, машинные помещения лифтов, лестничные клетки. 
Южная и западная стороны комплекса, выходящие на улицы Жамбыла и Алматинская, в 
пределах и за красными линиями дорог благоустраиваются путем организации пешеходных 
тротуаров, входных зон для объектов обслуживания и т.д. В дворовой части запланированы 
площадки для детей и зоны отдыха для взрослых и МГН. На территории имеется 
возможность противопожарного проезда вокруг всех блоков, а так же зоны автопарковок (43 
машиноместа). Участок общей площадью 0,7549 га имеет три въезда с улиц местного и 
магистрального значения. Расстояние от красных линий до стен жилых домов не менее 3,0 
м со стороны улиц местного значения и не менее 6,0 м со стороны магистральных улиц. 
К зданиям обеспечен пожарный подъезд для автотехники. Проектом благоустройства 
предусматривается устройство проездов, пешеходных дорожек, игровых и хозяйственных 
площадок. Покрытие проездов, парковок - асфальтобетонное с установкой бортовых 
камней; дорожек и тротуаров – тротуарная плитка; детские игровые площадки – 
наплавляемое покрытие «Эластурм-К». 
На площадках устанавливаются малые архитектурные формы в соответствии с 
назначением. Детские игровые площадки ограждаются от проездов посадкой живой 
изгороди. Вся территория, за исключением застройки и покрытий, благоустраивается с 
использованием современных материалов по озеленению. Озеленение участка 
предполагает устройство газонов, посадку кустарников. Мероприятия по адаптации 
территории для маломобильных групп населения выполнены с учетом нормативных 
документов, действующих на территории РК. На территории участка для МГН 
предусмотрены: место для автотранспорта на гостевой парковке; проложены указательные 
тактильные плитки по тротуарам и крыльцам; выполнены пандусы для подъема на крыльца 
с тротуара; предусмотрено место для отдыха на площадке для отдыха взрослого 
населения; предусмотрены уклоны по тротуарам: продольные - не более 5%. Здания и 
прилегающая территория оснащены устройствами и приспособлениями по облегчению 
передвижения для маломобильных групп населения – инвалидов, пожилых людей, матерей 
с детскими колясками. Траектория движения для инвалидов предусмотрена по наименее 
короткому пути, в местах перепадов высот между проездами и тротуарами устраиваются 
съезды, а также устанавливаются информационные знаки. 
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Доступ в здание осуществляется с прилегающей территории непосредственно снаружи 
через тамбуры. Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с 
открывающимися створками, соотношение площади окон к площади пола не менее 1:8. 
Жилые квартиры обеспечены продолжительностью инсоляции не менее 2,5 часа. 
Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, 
применением металлопластиковых окон со стеклопакетами и эффективных 
шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий. 
Наружная отделка. В отделке фасадов применены современные, экологически чистые 
материалы. Стены – штукатурка по сетке, фасадная окраска; утепление наружных стен 
подвала – минераловатные плиты ПТЭ-150, толщиной 100 мм; декоративные элементы – 
экструдированный пенополистирол с акриловой пропиткой, с последующей штукатуркой и 
покраской фасадными красками. Цоколь и боковые поверхности крылец – облицовка 
керамогранитом. Козырек над балконами – из монолитной железобетонной плиты с 
покрытием двухслойным гидроизоляционным ковром Техноэласт-К, Техноэласт-П, 
уклонообразующий слой из керамзита. Ограждения балконов – металлические решетчатые 
из оцинкованной стали, окрашенной в заводских условиях, основа – профлист. 
Входная группа: железобетонная балконная плита; кровля скатная с покрытием из 
профнастила по деревянным конструкциям. 
Крыльца, пандусы – отделка керамогранитом с шероховатой поверхностью, ограждения 
пандусов – металлические. 
Окна – металлопластиковые, с однокамерным стеклопакетом в одинарном переплете, с 
заполнением энергосберегающими стеклами по ГОСТ 24866-99. 
Двери: в подъезды – металлические утепленные, противопожарные; входы в подвалы, 
выходы на кровлю – металлические утепленные; в инженерные помещения – 
металлические, не утепленные; входные двери в квартиры – металлические утепленные, 
внутренние – деревянные; выходы на балкон: металлопластиковые с остеклением 
однокамерными стеклопакетами в одинарном переплете. 
Крыша – плоская вентилируемая с техническим чердаком и внутренним водостоком; 
покрытие кровли – двухслойный гидроизоляционный ковер Техноэласт ЭКП+ЭПП. 
Утеплитель перекрытия техэтажа – из минераловатных плит ППЖ-150 – толщиной 100 мм; 
керамзитобетон переменной толщины. 
Внутренняя отделка. Во внутренней отделке помещений с учетом их назначения, 
санитарногигиенических и противопожарных требований используются современные 
отделочные материалы. Стены, перегородки: левкас, водоэмульсионная покраска; подвал – 
затирка, водоэмульсионная покраска; жилые помещения, лестничные клетки, коридор, 
тамбуры – по бетону, пеноблоку: грунтовка, левкас, водоэмульсионная покраска; по 
гипсокартону – левкас, водоэмульсионная покраска; облицовка кафельной плиткой в 
санузлах, в кухнях в рабочей зоне на высоту 0,6 м; техэтаж – по бетону: затирка, 
водоэмульсионная покраска; по кирпичу – простая штукатурка, левкас, водоэмульсионная 
покраска. 
Потолки: затирка, левкас, водоэмульсионная покраска; в техпомещениях – известковая 
окраска. 
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Полы: подвал – цементно-песчаная стяжка с железнением; жилые помещения – линолеум, 
керамические. 
Конструктивная система здания – перекрестно-стеновая, с поперечными и продольными 
монолитными железобетонными несущими стенами, объединенными для совместной 
работы горизонтальными дисками монолитных железобетонных перекрытий, 
воспринимающими всю совокупность вертикальных и горизонтальных нагрузок. 
Вертикальные несущие конструкции выполняются непрерывно по высоте здания. 
Фундаменты – монолитные железобетонные плиты толщиной 1,000 м. Отметка низа 
подошвы фундамента – минус (-) 4,400 м. Фундаменты выполнены из бетона класса 
В25/F75/W8. Армирование фундаментных плит выполняется горизонтальными сетками из 
отдельных стержней класса А400С по ГОСТ 34028-2016. 
Стены выполняются из бетона класса В25/F75 (стены ниже отм.0.000 из бетона 
В25/F75/W8). Армирование монолитных железобетонных стен выполняется отдельными 
стержнями класса А400С по ГОСТ 34028-2016 в вертикальном и горизонтальном 
направлении с шагом 0,200 м. 
Плиты перекрытий и покрытий выполнены из бетона класса В25. Армирование плит 
выполняется в нижней и верхней зоне сетками из отдельных стержней класса А400С. 
Лестницы – монолитные железобетонные марши и площадки. Армирование маршей и 
площадок выполняется стержнями класса А400С по ГОСТ 34028-2016 и А-I по ГОСТ 5781 -
82*. Лестничные марши и площадки выполняются из бетона класса В25. 
Кладка теплоблоков выполняется на клеевом растворе, усиливается вертикальными 
металлическими стойками, с шагом не более 1,80 м, из металлического гнутого 
оцинкованного профиля по ГОСТ 8278-83* и ГОСТ 19771-93 с элементами крепления и 
соединительными элементами. Металлические стойки крепятся к несущим конструкциям 
здания. 
Крыльца, пандусы, приямки – монолитные железобетонные площадки и ступени по 
утрамбованному грунту из бетона класса В25/F50, армированные сеткой класса А400С по 
ГОСТ 34028-2016. 
Защита строительных конструкций. Защита строительных конструкций от коррозии 
производится в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных 
конструкций от коррозии». Боковые поверхности подземных бетонных и железобетонных 
конструкций, соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячим битумом за два раза. 
Антикоррозионная защита арматуры в монолитных конструкциях обеспечивается 
соблюдением требуемой рабочим проектом толщины защитного слоя бетона. Все 
металлоконструкции окрашиваются антикоррозийным покрытием. 
Антисейсмические мероприятия. Разработка проектной документации выполнена с учетом 
сейсмичности площадки строительства, категории грунтов по сейсмическим свойствам и 
требований СП РК 2.03- 30-2017 «Строительство в сейсмических зонах (районах) 
Республики Казахстан».
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4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту

Наименование показателя Единица измерения Показатель

1 2 3

Количество жилых домов шт. 1

Этажность зданий этаж 12

Класс комфортности жилого здания - II, III

Уровень ответственности здания - II (нормальный)

Степень огнестойкости здания - II

Высота жилых этажей метр 3

Площадь застройки здания квадратный метр 1142,84

Общая площадь здания квадратный метр 13498,53

Общая площадь квартир квадратный метр 9071,92

Площадь встроенно-пристроенных помещений квадратный метр

Строительный объем здания кубический метр 46 234,09

Количество квартир шт. 144

в том числе: однокомнатные шт. 48

в том числе: двухкомнатные шт. 96

в том числе: трехкомнатные шт.

в том числе: четырехкомнатные шт.

в том числе: пятикомнатные шт.

Количество машино-мест шт.

Общая сметная стоимость строительства миллион тенге 4087,535

в том числе: СМР миллион тенге 3465,118

в том числе: оборудование миллион тенге 61,739

в том числе: прочие миллион тенге 560,678

Продолжительность строительства месяц 12
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5. Анализ исходно–разрешительной документации

Анализ исходно-разрешительной документации: 
1) Перечень имеющейся документации и согласований: 
1.1. задание на проектирование, утвержденное заказчиком Товариществом с 
ограниченной ответственностью «HAMMER BAU»; 
1.2. договор купли-продажи земельного участка от 07.08.2015 года между ТОО 
«КазЖилСтройТрест» и ТОО «HAMMER BAU»; 
1.3. постановление №250 от 21.04.22г. об изменении целевого назначения земельного 
участка, выданное Акиматом г.Капшагая Алматинской области; 
1.4. акт на на земельный участок кадастровый номер участка 03-055-001-545, выданный 
Капшагайским городским отделом по регистрации и земельному кадастру филиала 
некоммерческого акционерного общества – Государственная корпорация «Правительство 
для граждан» по Алматинской области, площадь 0,7549 га, для обслуживания объекта – 
многоквартирные жилые дома с автопаркингом; 
1.5. архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ41VUA00093140 
от 08.08.2019 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города 
Капшагай»; письмо акима города Капшагай №88-01-88/2618 от 07.10.2019 года о количестве 
парковочных мест; 
1.6. заключение (положительное) №18-0067/20 от 15.05.20г. от госэкспертиза по рабочему 
проекту «РП Многоквартирные жилые дома в г.Капшагай, Алматинской области» (без 
наружных инженерных сетей); 
1.7. локальное экспертное заключение №08/2022 от 29.04.2022г. по рабочему проекту 
«Многоквартирные жилые дома в г.Капшагай, Алматинской области. 3 очередь 
строительства. Блок 3» (без наружных инженерных сетей), (сметная документация) от ТОО 
«Казах эксперт центр»; 
1.8. эскизный проект, согласованный главным архитектором города Капшагай от 
20.08.2019 года, заказчиком ТОО «HAMMER BAU»; 
1.9. решение №2 Единственного участника ТОО «HAMMER BAU» о смене наименования 
ТОО; 
1.10. справка о государственной перерегистрации юридического лица ТОО JK «Sun City» 
от 03.08.15г.; 
1.11. акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
между Потребителем и Энергопередающей организацией, определения категоричности 
электроприемников №25.1-3361 от 01.06.22г; 
1.12. акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
между Потребителем и Энергопередающей организацией, определения категоричности 
электроприемников №25.1-3369 от 01.06.22г; 
1.13. заявление о предоставлении исходных материалов на новое строительство/АПЗ и 
ТУ/исходных материалов реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений 
(отдельных частей) существующих зданий и сооружений, связанных с изменением несущих 
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и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования 
№KZ69RUA00537872 от 05.07.22г. выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и 
градостроительства г. Конаев»; 
1.14. архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование №KZ28VUA00710973 
от 26.07.22г., ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г. Конаев»; 
1.15. ТУ №25.1-3369 от 01.06.22г. на временное электроснабжение многоквартирных 
жилых домов, расположенных по адресу: Алматинская обл., г. Капшагай, 4 мкр., участок 62, 
выданное АО «Алатау Жарык Компаниясы» (АО «АЖК»); 
1.16. ТУ №25.1-3361 от 01.06.22г. года на постоянное электроснабжение многоквартирных 
жилых домов, расположенных по адресу: Алматинская обл., г. Капшагай, 4 мкр., участок 62, 
выданное АО «Алатау Жарык Компаниясы» (АО «АЖК»); 
1.17. ТУ №6419 от 02.06.22г. (взамен ТУ №4995 от 25.09.17г.) на подключение объекта к 
водопроводной и канализационной сети, выданное ГКП «Қапшағай су Арнасы»; 
1.18. ТУ №32.2-503 от 21.07.22г. на временное электроснабжение по объекту 
«Строительства многоквартирного жилого дома», расположенного по адресу: Алматинская 
обл., г. Конаев, 4 мкр., участок 62, выданное АО «Алатау Жарык Компаниясы» (АО «АЖК»); 
1.19. технические условия №327 от 07.06.22г. (обновления ТУ от 05.07.19г.) на 
подключение к городским тепловым сетям по адресу 4 мкр., участок 62, выданное ГУ 
«Отдел ЖКХ ПТАД и ЖИ г.Конаев»; 
1.20. Уведомление о начале производства №KZ44REA00306306  18.11.2022 г.; 
1.21. Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления 
деятельности или определенных действий; 
1.22. Договор №01 от 11.03.2019г. на разработку проектной документации ТОО 
«ГорПроектСтрой»; 
1.23. Договор на выполнение авторского надзора №07/06-22 от 07.06.22г. ТОО 
«ГорПроектСтрой»; 
1.24. Договор подряда №SC-03/22-П от 21.06.2022г. ТОО «KIK-Qurylys»; 
1.25. Рабочий проект (предоставлен в электронном виде); 
1.26. Сметная документация (предоставлена в электронном виде). 
2) Перечень отсутствующей документации: документация предоставлена в полном 
объеме. 
3) Выводы исполнителя с указанием рисков и рекомендаций относительно приведения 
исходно-разрешительной документации в соответствии с требованиями Законами 
Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Казахстан»: 
По итогу проведенного анализа инжиниринговой компании ТОО «Мегалиты Алматы» по 
предоставленной исходно-разрешительной документации, со стороны Заказчика и 
Генерального подрядчика нарушений законодательства в сфере строительства не 
обнаружены. В связи с чем, рекомендации и риски к проекту отсутствуют.
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6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации

1) Перечень предоставленной документации (при необходимости сопровождается 
ссылкой на приложение со сканированной версией необходимых документов): 
-Журнал производства работ; 
2) Перечень отсутствующих необходимых документов, выводы Исполнителя с указанием 
рисков и рекомендаций относительно приведения исполнительной и приемо-сдаточной 
документации в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики 
Казахстан: замечаний нет, все необходимые документы предоставлены в полном объеме.
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7. Анализ проектной документации

1) Вводная информация о договоре на проектирование (указание наименования 
проектной организации, номера и даты заключения договора, планируемый срок 
выполнения проектных работ), планируемых сроках выдачи документации с указанием 
статуса комплектности и достаточности полученной документации для выполнения СМР на 
дату составления отчета: 
1.1 Договор №01 от 16.08.2019г. на разработку проектной документации ТОО 
«ГорПроектСтрой»; 
1.2 Договор на выполнение авторского надзора №07/06-22 от 07.06.2022г. ТОО 
«ГорПроектСтрой»; 
На дату составления первого отчета Заказчиком на электронном носителе предоставлены: 
рабочий проект, положительные заключения РГП «Госэкспертиза» №18-0067/20 от 
15.05.2020г. 
2) Информация о принятых изменениях проектных решений, информация о выявленных 
несоответствиях с нормативной базой Республики Казахстан, выводы с рекомендациями 
Исполнителя и указанием рисков: На дату составления отчета не были выявлены 
изменения проектных решений.
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8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

Разделы проекта
План, 

%
Факт, 

%
Отклонение (+/-), 

%
План с нарастающим, 

%
Факт с нарастающим, 

%
Отклонение по нарастающему (+/-

), %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Конструкции железобетонные 4.57 5.51 0.94 30.05 21.99 -8.06

2 Архитектирно-стрительные решения 
(АР)

5.48 0.83 -4.65 14.86 1.08 -13.78

3 Отопление вентиляция 0.81 0.06 -0.75 2.44 0.06 -2.38

4 Водопровод канализация 0.67 0.02 -0.65 2.69 0.02 -2.67

5 Электрооборудование, слабые токи 0.74 0.00 -0.74 1.88 0.00 -1.88

6 Лифты 0.00 1.51 1.51 1.68 1.51 -0.17

7 Паркинг 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Благоустройство 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Земляные работы 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00

10 Всего (только СМР) 12.27 7.94 -4.33 53.76 24.83 -28.93

11 Прочее 0.25 0.00 -0.25 1.08 0.00 -1.08

12 Всего (СМР + Прочее) 12.10 7.67 -4.43 53.03 23.99 -29.04

Таблица 3
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Разделы проекта
Отставание (-)/опережение (+) по 

видам работ*
Отставание (-)/опережение (+) по видам работ, 

с нарастающим*
Причины отставания/опережения по 

видам работ

1 2 3 4

Конструкции железобетонные 2 0

Архитектирно-стрительные 
решения (АР)

-12 0

Отопление вентиляция -2 0

Водопровод канализация -2 0

Электрооборудование, слабые 
токи

-2 0

Лифты 4 0

Паркинг 0 0

Благоустройство 0 0

Земляные работы 0 0

Прочее 0 0

Итого -12 0

Таблица 4

Страница 14 из 30



9. Мероприятия по контролю качества

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период

2) Статистика (количество) замечаний

№ Замечания
Итого выявлено за период 

строительства
Итого устранено за период 

строительства
За отчетный 

период - выявлено
За отчетный период 

- устранено
Итого не устранено на 

текущую дату

1 2 3 4 5 6 7

1 Документация и организационные 
вопросы

2 2 0 0 0

2 По технике безопасности 6 6 0 0 0

3
По качеству строительно-монтажных 

работ, в том числе:
9 9 0 0 0

3.1 Конструкции железобетонные 9 9 0 0 0

3.2 Общестроительные работы АР 0 0 0 0 0

3.3 Лифты 0 0 0 0 0

3.4 Водоснабжение и канализация 0 0 0 0 0

3.5 Отопление и вентиляция 0 0 0 0 0

3.6 Электромонтажные работы 0 0 0 0 0

3.7 Слаботочные сети 0 0 0 0 0

4.1 Паркинг 0 0 0 0 0

4.2 Благоустройство 0 0 0 0 0

4.3 Сети электроснабжения 0 0 0 0 0

Всего 17 17 0 0 0

Таблица 5
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3) Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета

4) Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации поустранению и профилактике недопущения нарушений 
впоследствии,риски неисполнения рекомендаций
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10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Страница 17 из 30



11. Сведения об изменениях на Объекте
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12. Анализ финансовой части

№ Наименование статей расходов
Планируемый 

бюджет

Оплаты до 
получения 
гарантии

Освоение до 
получения 
гарантии

Оплаты за 
отчетный 
период

Оплаты с нарастающим 
итогом с момента 

получения гарантии

Освоение за 
отчетный 
период

Освоение с 
нарастающим итогом с 

момента получения 
гарантии

Всего 
оплаты

Всего 
освоение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Разработка ПСД 51 005 016.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Экспертиза 4 005 547.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 СМР и оборудование 3 950 080 
111.00

313 448 
039.00

980 644 014.00 484 532 
970.00

2 123 450 532.00 980 644 
014.00

2 123 450 
532.00

3.1 в том числе аванс, предусмотренный 
статьей 36 Закона РК от 7 апреля 2016 
года 'О долевом участии в жилищном 
строительстве'

395 008 011.00 0.00 0.00 48 453 297.00 186 829 952.00 0.00 186 829 
952.00

4 Авторский надзор 29 230 593.00 0.00 0.00 3 585 544.00 11 255 605.00 0.00 11 255 
605.00

5 Технический надзор 53 214 082.00 0.00 1 320 975.00 6 527 457.00 14 836 573.00 1 320 
975.00

14 836 
573.00

Всего СМР 4 087 535 
350.00

0.00 0.00 313 448 
039.00

981 964 989.00 494 645 
971.00

2 149 542 710.00 981 964 
989.00

2 149 542 
710.00

6 Иное 408 753 535.00 0.00 11 920.00 49 464 597.00 190 739 850.00 11 
920.00

190 739 
850.00

Всего СМР и Иное 4 496 288 
885.00

0.00 0.00 313 448 
039.00

981 976 909.00 544 110 
568.00

2 340 282 560.00 981 976 
909.00

2 340 282 
560.00

Таблица 6

Страница 19 из 30



№ Наименование источника финансирования Поступления в отчетном периоде Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии

1 2 3 4

1 Заемные средства 0.00 -40 001 793.00

1.1 Банк 0.00 0.00

1.2 Застройщик 0.00 -40 875 353.00

1.3 Прочее 3% ИК 0.00 873 560.00

2.1 Бронь ДДУ 0.00 0.00

2.2 Поступление по другой очереди ДДУ 0.00 18 144 000.00

2.2 ДДУ 0.00 265 876 500.00

ВСЕГО 0.00 244 018 707.00

Таблица 7
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№ Данные по ДДУ Количество Площадь, м2 Стоимость ДДУ, тенге Оплачено, тенге

1 2 3 4 5 6

1 Квартиры 9 471.55 149 592 500.00 92 700 000.00

2 Коммерческие помещения 0 0.00 0.00 0.00

3 Паркинг 0 0.00 0.00 0.00

4 Кладовое помещение 0 0.00 0.00 0.00

Всего 9 471.55 149 592 500.00 92 700 000.00

Приложение 2 к Таблице 7
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№ Наименование договоров Стоимость по договору Стоимость по проектно-сметной документации Разница

1 2 3 4 5

1 Договор генерального подряда 3 950 080 111.00 3 950 080 111.00 0.00

Договора поставки материалов, договора аренды техники * 0.00 0.00 0.00

2 Договор оказание услуг авторского надзора 26 098 744.00 29 230 593.28 3 131 849.28

в т.ч. ДАУ 0.00

НОК 0.00

3 Договор оказание услуг технического надзора 29 118 642.17 53 214 081.76 24 095 439.59

в т.ч. ДИУ 0.00

НОК 0.00

Таблица 8
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№
Общая сумма по плану 

финансирования
План на 

отчетный месяц
Факт на 

отчетный месяц
Отклонение

Итого План финансирования с 
нарастающим

Итого Факт финансирования с 
нарастающим

Отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8

1 4 087 535 350.00 446 192 674.00 313 448 039.00 -132 744 
635.00

2 350 433 397.00 981 964 989.00 -1 368 468 
408.00

Таблица 9. Анализ плана финансирования
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13. Заключение
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1. Участники проекта

# Участники процесса ИИН - ФИО Организация Статус
Дата 

подписи

1 2 3 4 5 6

1 INITIATOR 640501301629 - ЖАКСЫМБЕТОВ 
СОВЕТБЕК АЛЕНОВИЧ

NEW

2 TECHNICAL_SUPERVISION 640501301629 - ЖАКСЫМБЕТОВ 
СОВЕТБЕК АЛЕНОВИЧ

NEW

3 HEAD 780330301925 - ШЫНЫБАЕВ АЙДОС 
САПАРГАЛИЕВИЧ

NEW
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Приложение к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в 
жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ И ПРОЦЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
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Вертикальный график
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Фотофиксация за отчетный период
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