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Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве 
 о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома 

  
Индекс: 1-ОИК 
Отчетный период мониторинга с «1» по «30» ноября 2022г.; 

 
Периодичность: ежемесячно; 

 

Круг лиц, представляющих: юридические лица Республики Казахстан, заключившие договора на 

оказание инжиниринговых услуг, осуществляющих функцию технического надзора - ТОО «Engineering 

Services» на основании договора о предоставлении инжиниринговых услуг №ДИУ-22-10-007/108 от 

16.09.2022г.; 

 

Куда представляется: Единый оператор жилищного строительства и ТОО «Инновация плюс»; 

 

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем. 

 

Порядковый номер отчета: № ДИУ-22-10-007/108/2022-02; 

 

Информация по проекту: «Строительство среднеэтажных жилых домов, расположенный по адресу: 

г.Костанай, ул. Каирбекова, 453». 

 

Общие сроки реализации проекта: 28.04.2022г.-28.02.2023г  

 

Начало строительно-монтажных работ: 28 апреля 2022 года (согласно уведомлению о начале СМР). 
 

Ввод объекта в эксплуатацию: 28 февраля 2023г. (согласно уведомлению о начале СМР). 

 

Нормативный срок строительства: 18 месяцев (согласно заключению ТОО «КАЗ ЖОБА 

ЭКСПЕРТИЗА» в г. Нур-Султан.) 
   
1. Участники проекта: 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Участники 

процесса 

Наименование 

организаций 

Основания 

деятельности 
организации 

Взаимоотношения 

участников по 
Договору (номер, дата) 

ФИО Должность Контактные данные 

(телефон электронная 
почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Заказчик ТОО «Инновация плюс» Строительство  
 

Нысанов У.Б.  Директор kst-sn@mail.ru 

2 Генеральный 

подрядчик 

ТОО «Trans Service 

Company AST» 

Подрядные 

работы 

№01 от 22.04.2022г. Шеремет В.А. Директор +7(701)233-3422 

3 Авторский 

надзор 

ТОО 

"Қостанайжобақұрылыс" 

Проектирование  № 4-027/20 от 

06.08.2021 г. 

Абдуллин Г.С. Директор  +7(705)450-4240 

5 Инжиниринговая 
компания 

ТОО «Engineering 
Services» 

Инжиниринговые 
услуги 

№ДИУ-22-10-007/108 
от 16.09.2022г 

Бикбаев К.Н Директор +7(771)505-1980 
info@eng-services.kz 

6 Генеральный 

проектировщик 

ТОО 

"Қостанайжобақұрылыс" 

Проектирование №1 от 06.01.2021г. Абдуллин Г.С Директор  +7(705)450-4240 

  

mailto:kst-sn@mail.ru
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2. Месторасположение (ситуационная схема): 

       Строительство среднеэтажных жилых домов, расположенный по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова, 453. 
 

 
 

3. Краткое описание проекта (состав объекта): 

Данным проектом было произведено проектирование 2-х 64-квартирных жилых домов. Здания состоят из 

блок-секций с размерами в осях 18,84х15,32. за условную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа. 

Каждая секция имеет обособленный вход с крыльцом и пандусом для маломобильных групп населения, для 

подъема с отметки крыльца до отметки 0,000, для маломобильных граждан предусмотрен наклонный подъемник. 

Фундаменты - монолитный ленточный и из блоков ФБС по ГОСТ 13579-78*, цоколь - полнотелый 

одинарный керамический кирпич;  

Наружные стены - из сплошной кладки из керамического кирпича марки КР-р-пу 

250х120х88/1,4Нф/125/1,4/25/ГОСТ 530-2012 380 мм на цементно-песчаном растворе М100 с утеплением 

пенополистирольными плитами 50 мм и облицовкой 200 мм на ц/п растворе М100 с расшивкой швов. Толщина 

стен 630 мм, кладка ведется по серии 2.130-8;  

Внутренние стены - из сплошной кладки - из керамического кирпича марки КР-р-пу 

250х120х88/1,4Нф/125/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100. Толщина стены 380 мм;  

Крыша - вальмовая, чердачная, вентилируемая, с организованным водостоком; 

          Кровля - Металлочерепица 350-1119-0,7 по деревянной обрешетке. 

 

 

4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту 

Таблица 2 
Наименование показателя единица 

измерения 

Жилой дом №1 

(1-я очередь) 

Жилой дом №2 

(2-я очередь) 

1 2 3  

Класс комфортности жилого здания - IV IV 

Уровень ответственности здания - II II 

Степень огнестойкости здания - II II 

Высота потолков в квартирах м 2,7 

 

2,7 
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Этажность зданий эт 4+ подвальный 

этаж 

4+ подвальный 

этаж 

Площадь застройки здания м2 1490,3 1536,3 

Общая площадь здания м2 5910 6145,2 

Количество машиномест (при наличии) м/м - - 

Строительный объем  м3 24092,0 17176,0 

Количество квартир в том числе: 

 

однокомнатных 

двухкомнатных 

трехкомнатных 

штук 64 

 

28 

20 

16 

68 

 

36 

20 

12 

Общая сметная стоимость 

строительства в текущем (прогнозном) 

уровне цен 

миллионов тенге 1 763 181,636  

в том числе: 
 

 

строительно-монтажные работы миллионов тенге 1 489 773,375 

оборудование миллионов тенге 7 140,380 

прочие миллионов тенге 266 267,881 

 

 

5. Анализ исходно-разрешительной документации: 

1) Перечень имеющейся документации и согласований:  

1.1 АПЗ, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Костанай» от 

18.11.2021г № KZ82VUA00557420; 

1.2 Акт на право частной собственности на земельный участок, выданный филиалом некоммерческого АО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по  Костанайской области  кадастровый номер 

12-193-001-1760;  
1.3 Заключение ТОО «КАЗ ЖОБА ЭКСПЕРТИЗА» в городе Нур-Султан по рабочему проекту 

«Строительство среднеэтажных жилых домов, расположенный по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова, 453»  

от 09.06.2022г. №КЖЭ-0108/22 

1.4 ГКП «Костанай - Су» на присоединение к наружным сетям водопровода, исх. № 667 от 10 марта 2021 

года.  

1.5 ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» на присоединение к тепловым сетям. 

1.10 Рабочий проект (предоставлен в электронном виде); 

1.11 Сметная документация (предоставлена в электронном виде); 

         

 

2)  Перечень отсутствующей документации: нет, документация предоставлена в полном объеме 

 

3) Выводы Исполнителя с указанием рисков и рекомендаций относительно приведения исходно-

разрешительной документации в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 16 

июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 

Казахстан»: По итогу проведенного анализа инжиниринговой компанией ТОО «Engineering Services» по 

предоставленной разрешительной документации, со стороны Заказчика и Генерального подрядчика 

нарушений законодательства в сфере строительства не обнаружены. В связи с чем, рекомендации и риски к 

проекту строительства отсутствуют 

 

6. Анализ исполнительной и приёмо-сдаточной документации: 

1) Перечень предоставленной документации (при необходимости сопровождается ссылкой на 

Приложение со сканированной версией необходимых документов):  

1.1 Талон о приеме уведомления ГУ «Управление контроля и качества городской среды города 

Нур-Султан» входящий №KZ02REA00279417 от 09.06.2022г; №KZ51REA00308217 от 29.11.2022; 

1.2 Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ ГУ «Управление контроля и 

качества городской среды города Нур-Султан» входящий №KZ02REA00279417 от 09.06.2022г; 

№KZ51REA00308217 от 29.11.2022 

1.3 Журнал производства работ;  

1.4 Журнал сварочных работ;  

1.5 Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений;  

1.6 Журнал поступления на объект и входного контроля материалов, изделий и конструкций; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000447
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1.7 Акт освидетельствования и приемки котлована;  

1.8 Акт скрытых работ на устройство фундаментов;  

1.9 Акты скрытых работ на армирование железобетонных конструкций;  

1.10 Акты скрытых работ на монолитные бетонные участки и конструкции;  

 

2) Перечень отсутствующих необходимых документов, выводы Исполнителя с указанием рисков и 

рекомендаций относительно приведения исполнительной и приемо-сдаточной документации в 

соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан: замечаний нет, все 

необходимые документы предоставлены в полном объеме 

 

7. Анализ проектной документации: 

1) Вводная информация о договоре на проектирование (указание наименования проектной организации, 

номера договора, даты заключения договора, планируемый срок выполнения проектных работ), планируемых 

сроках выдачи документации с указанием статуса комплектности и достаточности полученной документации 

для выполнения СМР на дату составления отчета: 

1.1 Договор №1 от 06.01.2021г. на разработку проектно-сметной документации без наружных 

инженерных сетей (Генеральный проектировщик ТОО «ТОО "Қостанайжобақұрылыс"», лицензия ГСЛ № 

15011805 от 23.06.2015г на осуществление проектной деятельности. Договор исполнен.   

1.2 На дату составления первого отчета Заказчиком на электронном носителе предоставлены 

положительные заключения:   

 - ТОО «КАЗ ЖОБА ЭКСПЕРТИЗА» в г.Нур-султан от 09.06.2022г. №КЖЭ-0108/22 

 

Информация о принятых изменениях проектных решений, информация о выявленных 

несоответствиях нормативной базе Республике Казахстан, выводы с рекомендациями Исполнителя и 

указанием рисков:  

Выполнена корректировка проектно-сметной документации, в связи с изменениями планировки дома, с 

получением положительных заключений экспертизы, выданных TOO «Smart System Service» в г. Астана №SSS-

0015/22 от 29.11.20г. Было произведено проектирование 64-квартирного жилого дома І-й очереди и 68-

квартирного жилого дома ІІ-й очереди. Несоответствия нормативной базе РК не выявлены. 

 

 

8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ 
 

1) Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период; 

 За отчетный период выполнялись: 

- Кладка стен и перегородок 

- Отделочные работы 

- Устройство полов 

- Устройство кровли 

- Устройство фундамента 
 

2) Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим показателям по 

разделам проекта 
 

Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим показателям по 

разделам проекта 

Таблица 3 

 

Примечание: факт отражает документально закрытыми объемами работ (3КС, АВР).  

    

Разделы проекта План на месяц, % Факт на месяц, % 
Отклонение на 
месяц (+/-), % 

ВСЕГО по объекту, в том числе: 7,77% 0,00% -7,77% 

Конструкции железобетонные 4,10% 0,00% -4,10% 

Архитектурно-строительные решения 2,09% 0,00% -2,09% 

Отопление и вентиляция   0,18% 0,00% -0,18% 

Водопровод и канализация  0,50% 0,00% -0,50% 

Электрооборудование, слабые токи  0,90% 0,00% -0,90% 
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1) По плану выполнение работ на 30.11.2022г. –90,22%, факт выполнения работ на 30.11.2022г. –31,96%, 

отставание составляет 58,25% (согласно приложению №1 к отчету). 

2)СМР+прочее План 89,46%, факт 32,29%, отставание составляет 57,16% 

3) Графическое и процентное изображение графика производства работ и вертикальный график фактически 

выполненных работ, с разделением на основные разделы проекта со ссылками на информацию по текущему 

состоянию, согласно приложению 1 к настоящему отчёту. 

4) Соблюдение графика производства работ: на отчетный период имеются отставания от графика 

производства работ по земляным, электромонтажным работам, ОВ и ВК,  внутренней отделке, по устройству 

фундамента, кладки, кровли и полов. 

анализ хода выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики 

производства работ: 

Отставание/опережение по объекту 

 Таблица 4 

Наименование работ Отставание (-)  

/опережение (+) 

по видам работ, 

дней 

Причины отставания/опережения по видам работ 

1 2 3 

Конструкции железобетонные -16 Не достаточное количество рабочей силы 

Архитектурно-строительные решения -8 Не достаточное количество рабочей силы 

Отопление и вентиляция   -1 Не достаточное количество рабочей силы 

Водопровод и канализация  -2 Не достаточное количество рабочей силы 

Электрооборудование, слабые токи  -3 Не достаточное количество рабочей силы 

итого -30 Отставание за ноябрь 2022г.  

Итого отставание 

-48 

Итого отставание за ноябрь 30 дней и отставание с 

нарастающим итогом с начала строительства составляет 48 

дней  

 

1) анализ влияния отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и 

влияние этого отставания на окончательный срок завершения проекта строительства:  

На момент составления отчета, имеются отставания оказывающие негативное влияние на 

окончательный срок завершения проекта. 
2) предложения по возможным способам устранения отставания (при наличии):  

1. Генеральному подрядчику ТОО «Trans Service Company AST» СМР выполнять в соответствии с графиком 

производства работ.2. Заказчику ТОО ТОО «Инновация плюс» обеспечить завершение строительства объекта и 

приемку объекта в эксплуатацию не позднее 28.02.2023 года.  

 

9. Мероприятия по контролю качества: 

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период: 

серьезные недостатки и дефекты за данный период отсутствуют; 

причины возникновения выявленных дефектов - нет; 

2) Свод данных по состоянию за отчетный период по выявленным нарушениям по разделам: документация 

и организационные вопросы, техника безопасности, качество строительно-монтажных работ (включая 
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разделы: архитектурно-строительный, отопление и вентиляция, водопровод и канализация, электрические и 

слаботочные сети, газоснабжение (при его наличии):  

Статистика (количество) замечаний 

Таблица 5 

№ 

п/ 

п 

Замечания 

Итого 

выявлено 

за период 

строител

ьства 

Итого 

устранен

о за 

период 

строител

ьства 

За отчетный период Итого не 

устранено 

на 

текущую 

дату 
Выявлено Устранено 

1.  Документация и организационные 

вопросы 
0 0 0 0 0 

2.  По технике безопасности 0 0 0 0 0 

3.  По качеству СМР, в том числе: 

3.1.  Архитектурно-строительный раздел 0 0 0 0 0 

3.2.  Отопление и вентиляция 0 0 0 0 0 

3.3.  Водопровод и канализация 0 0 0 0 0 

3.4.  Электрические и слаботочные сети     0 0 0 0 0 

3.5.  Газоснабжение (при его наличии) 0 0 0 0 0 

3.6.  Благоустройство 0 0 0 0 0 

3.7.  Внутриплощадочные сети 0 0 0 0 0 

Всего 0 0     0 0 0 
 

Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению и профилактике 

недопущения нарушений впоследствии, риски неисполнения рекомендаций: 

1.нет 

Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета:  

1. Не устраненные замечания за отчетный период отсутствуют.   

 

10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта 
 

Перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к 

ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта, а также предложения по устранению этих 

проблем (при наличии): Проблем, ведущих к ухудшению качества работ на дату составления отчета, не имеется.  

Анализ результатов устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете 

за предыдущий отчетный период): замечаний нет. 

 

11. Сведения об изменениях на объекте, перечень измененных технических решений в рабочей 

документации с приложением копий обосновывающих материалов  

За отчетный период в рабочей документации была выполнена корректировка проектно-сметной 

документации, в связи с изменениями планировки дома, с получением положительных заключений экспертизы, 

выданных TOO «Smart System Service» в г. Астана №SSS-0015/22 от 29.11.20г.; 

Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства, реконструкции 

или капитального ремонта, с копиями обосновывающих материалов  

За отчетный период дополнительных (непредвиденных) работ не возникало; 

Сведения об изменениях графиков производства работ: отсутствуют. 
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12. Анализ финансовой части 
Таблица 6 

Сумма оплат и сумма освоения тенге 

№ 

п/п 

Наименование статей 

расходов 

Планируемый 

бюджет 

  

Оплаты до 

получения 

гарантии 

Освоение 

до 

получения 

гарантии 

Оплаты за 

отчетный 

период 

Оплаты с 

нарастающ

им итогом с 

момента 

получения 

гарантии 

Освоение за 

отчетный 

период 

Освоение с 

нарастающ

им итогом с 

момента 

получения 

гарантии 

Всего 

оплаты 

Всего 

освоение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Разработка проектно-

сметной 

документации 

6 776 000 6 700 000 6 700 000 0 0 0 0 6 700 000 6 700 000 

2 
Прохождение 
экспертизы 

1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 0   0 1 400 000 1 400 000 

3 

Строительно-

монтажные работы и 

оборудование 

1 676 543 405 208 972 455 208 972 455 0 0 0 326 926 641 208 972 455 535 899 096 

 

в том числе аванс, 
предусмотренный 

статьей 36 Закона 

РК от 7 апреля 2016 
года "О долевом 

участии в жилищном 

строительстве" изм. 
от 09.06.20г. №341-

VI 

167 654 341 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Авторский надзор 15 256 545 1 637 500 1 637 500 0 0 0 0 1 637 500 1 637 500 

5 Технический надзор 63 205 686 12 500 000 12 500 000 0 0 0 11 261 222 12 500 000 23 761 222 

 
Всего по проекту 

(смета) 
1 763 181 636 231 209 955 231 209 955 0 0 0 338 187 863 231 209 955 569 397 818 

6 Иные расходы 176 318 164 0 0 887 061 1 083 573 887 061 1 083 573 1 083 573 1 083 573 

 
Всего по проекту 

(смета) и иные 

расходы: 

1 939 499 799 231 209 955 231 209 955 887 061 1 083 573 887 061 339 271 436 232 293 528 570 481 391 

Вывод: Инжиниринговая компания подтверждает целевое использование денежных средств дольщиков, фактов не целевого использования денежных средств в 
отчетном месяце не было зафиксировано 

 *Бюджет строительства складывается из затрат на ПИР, Прочие затраты (10% от стоимости строительства), затраты на СМР (работы, 

материалы), затраты на авторский, технический надзор. 
 

Информация по источникам финансирования 
Таблица 7 

тенге 

№ п/п 

Наименование 

источника 

финансирования 

Поступления в 

отчетном периоде 

Поступления с нарастающим 

итогом с момента получения 

гарантии 

1 2 3 4 

1 Заемные средства 0 1 173 075 

1.1. банк   0 

1.2. 

Застройщик 

минус пеня и КСК 

застр. 
0 -3 443 471 

1.3. прочие 0 3 100 000 

1.5. прочие ГВ ИК 3% 0 1 516 546 

2. Дольщики 0 0 

  итого ДДУ 0 0 

 Всего: 0 1 173 075 

Вывод: Нет поступления денежных средств от дольщиков   
 

               Примечание: *За отчетный период  квартиры не были проданы 

**С начала продаж по отчетный период было продано:  

- 0 квартир 
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Анализ договоров 
Таблица 8 

тенге 

№ п/п Наименование договоров 
Стоимость по 

договору 

Стоимость по 

проектно-сметной 

документации 

Разница 

1 2 3 4 5 

1 Договор генерального подряда 1 676 543 405 1 676 543 405 0 

2 
Договора поставки материалов, договора 

аренды техники* 
0 0 0 

3 
Договор оказание услуг авторского 

надзора 
700 000 15 256 545 14 556 545 

4 
Договор оказание услуг технического 

надзора 
50 551 531 63 205 686 12 654 154 

  
* при наличии специальной 

экономической зоны 
      

  Вывод: Стоимость по договорам не превышает стоимость по проектно-сметной документации 

 

 Анализ плана финансирования 
Таблица 9 

тенге 

№ 

п/п 

Общая сумма по 

плану финан-

сирования 

План на 

отчетный 

месяц 

Факт на 

отчетный месяц 
Отклонение 

Итого План 

финансирования 

с нарастающим 

Итого Факт 

финансировани

я с 

нарастающим 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 763 181 636 137 633 703 0 137 633 703 1 577 318 602 231 209 955 1 346 108 647 

 

 

13. Заключение 

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о 

соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям 

заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству.  

Обобщая всю вышеизложенную информацию, инжиниринговая компания делает вывод, что: 

По стоимости строительно-монтажных работ - работы ведутся в пределах стоимости проектно-сметной 

документации, утвержденной заключением государственной экспертизы. Договоры на оказание услуг и 

генерального подряда заключены в пределах стоимости проектно-сметной документации.  

По объемам строительно-монтажных работ – все объемы, подтвержденные экспертами технического 

надзора, соответствуют рабочему проекту и проектно-сметной документации, утвержденной заключением 

государственной экспертизы.  

По срокам производства работ: Имеются отставания от графика производства работ по земляным, 

кладочным, электромонтажным работам, ОВ и ВК, по внутренней отделке, по устройству фундамента, кровли и 

полов. Строительно-монтажные работы Жилого дома №1 (1-я очередь) завершены. Подписан Акт приемки в 

эксплуатацию объекта от 30.11.2022г. 

По качеству выполняемых работ – серьезные недостатки и дефекты за данный период отсутствуют. На 

постоянной основе проводятся мероприятия по контролю качества за ходом строительно-монтажных работ. 
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Рекомендации от инжиниринговой компании:  

Генеральному подрядчику ТОО «Trans Service Company AST»:  

1. Увеличить количество рабочей силы; 

2. Обеспечить завершение всех работ согласно графику производства работ. 

Заказчику ТОО «Инновация плюс»:  

1. Обеспечить завершение строительства объекта и приемку объекта в эксплуатацию не позднее 28.02.2023 

года. 

2. Продолжить мероприятия по контролю качества выполняемых работ.  

 

Состав инжиниринговой компании: 

Руководитель организации: 

 

Директор ТОО «Engineering Services» - Бикбаев К.Н. 

 

Эксперт ТН по общестроительным работам ТОО «Engineering Services» - Балымбетов А. 

 

Специалист по учету затрат ТОО «Engineering Services» - Ошан М.М.  

 

 

Дата составления отчета «01» декабря 2022г.   
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Приложение  

к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства 

многоквартирного жилого дома 

 

Информация по текущей ситауции          
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Приложение 1 

к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого  

участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга  

за ходом строительства многоквартирного жилого дома 
 

 

 

Процент фактического выполнения высчитан согласно 3КС и АВР. 
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План Факт
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ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт

Дата завершения 

по графику производства работ
31.08.22 31.08.22 28.02.23 28.02.23 28.02.23 28.02.23

100% 100% 100% 10% 10% 20%

90%

80% 85% 85% 85%

70% 75% 76%

60%

50% 50% 50%

40%

30% 0,28

20%

10% 13% 18%

Выполнено фактически Работы по которым имеются отставанияПлан по графику производства 

-Отставание 

Имеются  отставания  от ГПР по секциям с 1 по 2:           

-  устройство полов,кровли; внутренняя отделка;          

кладочныеработы,                                                                          

-по внутренним электромонтажным работам и по 

слаботочным сетям, ОВ и ВК;                                         

Действия 

инжиниринговой 

компании

 в отчете за октяюрь были выданы 

рекомендации об устранении отставаний от 

ГПР

Рекомендации

1. Генеральному подрядчику ТОО «Trans Service Company 

AST» устранить отставания по СМР, СМР выполнять в 

соответствии с графиком производства работ.

2. Заказчику ТОО «Инновация плюс» обеспечить завершение 

строительства объекта и приемку объекта в эксплуатацию не 

позднее 28.02.2023 года. 

План 

мероприятий

Приложение 1

к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого 

участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга 

за ходом строительства жилого дома

Вертикальный график фактически выполненных работ по объекту  "Строительство среднеэтажных жилых домов, расположенный по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова, 453".

Секции1-2

Процент выполнения

 Земляные 

работы
Фундаменты

Конструктивные 

решения

Электромонтаж

ные работы 

Водопровод 

канализация

Отопление 

вентиляция, 

блочный 

тепловой пункт
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