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Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве 
 о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома 

  
Индекс: 1-ОИК 
Отчетный период мониторинга с «1»  по «31» мая 2022г.; 

 
Периодичность: ежемесячно; 

 

Круг лиц, представляющих: юридические лица Республики Казахстан, заключившие договора на 

оказание инжиниринговых услуг, осуществляющих функцию технического надзора - ТОО «Engineering 

Services» на основании договора о предоставлении инжиниринговых услуг №ДИУ-22-01-007/085 от 

09.02.2022г.; 

 

Куда представляется: Единый оператор жилищного строительства и ТОО «Цесинстрой»; 

 

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем. 

 

Порядковый номер отчета: № ДИУ-22-01-007/085/2022-02; 

 

Информация по проекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и 

паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица К. Мухамедханова, уч.№4H. Очередь 

D. (с наружными инженерными сетями)». 

 

Общие сроки реализации проекта: 28.01.2022г.-28.04.2023г  

 

Начало строительно-монтажных работ: 28 января 2022 года (согласно уведомлению о начале СМР). 
 

Ввод объекта в эксплуатацию: 28 апреля 2023г. (согласно уведомлению о начале СМР). 

 

Нормативный срок строительства: 15 месяцев (согласно заключению филиала РГП «Госэкспертиза» в 

г. Нур-Султан.) 
   
1. Участники проекта: 

Таблица 1 
 

№ п/п Участники 
процесса 

Наименование 
организаций 

Основания 
деятельности 

организации 

Взаимоотношения 
участников по 

Договору (номер, 

дата) 

ФИО Должность Контактные данные 
(телефон электронная 

почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Заказчик ТОО «Цесинстрой» Строительство  
 

Кулбаев С.Ш. Директор +7(777)110-42-71 

s_kulbaev@bi.group 

2 Генеральный 

подрядчик 

ТОО «BI City Stroy» Подрядные 

работы 

MGS/Под//331 от 

05.02.2021г. 

Идрисов Е.Т. Директор +7(771)505 -70-15 

idrisov_e@bi.group 

3 Авторский 

надзор 

ТОО "TAIMAS-M" Проектирование  №CIS/Оку/AsM-D/611 

от 18.11.2021 г. 

Абенов М.Ж. Директор +7(701)749-91-40 

Info@iasp.kz 

4 Авторский 

надзор 

ТОО «DN architects and 

engineering partners» 

Проектирование №CIS/Оку/AsM-D/499 

от 20.09.2021 г. 

Сапарбаев 

Е.Ж. 

Директор +7(702)134-35-77 

dn@dnarch.kz  

5 Инжиниринговая 

компания 

ТОО «Engineering 

Services» 

Инжиниринговые 

услуги 

№ДИУ-22-01-007/085 

от 09.02.2022г 

Бикбаев К.Н Директор +7(771)505-1980 

info@eng-services.kz 

6 Генеральный 
проектировщик 

ТОО «DN architects and 
engineering partners» 

Проектирование №CIS/ПР//4 от 
07.02.2020г. 

Сапарбаев 
Е.Ж. 

Директор +7(702)134-35-77 
dn@dnarch.kz  

7 Генеральный 
проектировщик 

ТОО "TAIMAS-M" Проектирование №CIS/ДПР/AsM-D/510 
от 22.09.2021г. 

Абенов М.Ж. Директор +7(701)749-91-40 
Info@iasp.kz 
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2. Месторасположение (ситуационная схема): 

Участок под строительство жилого комплекса очереди строительства Fрасположен в районе «Есиль» 

на улице К. Мухамедханова, участке №4H 

 

 
 

 

3. Краткое описание проекта (состав объекта): 

Участок строительства расположен на улице Кайым Мухамедханова, участок № 4Н, район «Есиль», 

в городе Нур-Султан, на левом берегу реки Есиль 

На участке очереди D расположены: восемь сблокированных секций D1÷D8 разной этажности, 

пристроенный одноэтажный паркинг, площадки с мусорными контейнерами, открытые автостоянки. На 

эксплуатируемой кровле паркинга расположены: площадки для игр детей дошкольного возраста, площадки 

для тихого отдыха, универсальная спортивная площадка для волейбола и баскетбола. Предусмотрены въезды 

на территорию комплекса со стороны прилегающих улиц 

Предусмотрено благоустройство, озеленение, малые архитектурные формы. Покрытие проездов – 

асфальтобетонное и из брусчатки, тротуаров – из тротуарной плитки, площадок – из резиновой крошки 

Крыша – бесчердачная вентилируемая. Водосток – внутренний. Кровля – рулонная. Витражи – 

алюминиевые с двухкамерным стеклопакетом, энергосберегающие. Окна – из поливинилхлоридных 

профилей с двухкамерным стеклопакетом, с защитой от выпадения, стекло безопасное, на первых этажах 

антивандальные. Двери – металлические, деревянные. Наружная отделка: стены первого этажа – гранитная 

плитка (навесные фасадные панели). стены – фиброцементные плиты (навесные фасадные панели) 

Внутренняя отделка квартир и встроенных помещений: черновая.  

Внутренняя отделка мест общего пользования:  

потолок – водоэмульсионная окраска; стены – масляная окраска, водоэмульсионная окраска; полы – 

бетонные, керамогранитная плитка, керамическая плитка 
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4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту 

Таблица 2 
Наименование показателя единица измерения Показатель 

(жилые дома) 

Показатель 

(наруж.инжин.сети) 

1 2 3 4 

Класс комфортности жилого здания - IV  

Уровень ответственности здания - II  

Степень огнестойкости здания - II  

Высота потолков в квартирах м 3,0  

 

 

Этажность зданий эт 1,9,12,14  

Площадь застройки здания м2 7 821,34  

Общая площадь здания м2 36 026,4  

Общая площадь квартир м2 21 382,15  

Общая площадь коммерческих 

помещений (при наличии) 

м2 2 090,54  

Количество машиномест (при 

наличии) 

м/м 300  

Строительный объем  м3 167 386,09  

Количество квартир в том числе: 

 

однокомнатных 

двухкомнатных 

трехкомнатных 

четырёхкомнатных 

штук 304 

 

76 

100 

96 

32 

 

Общая сметная стоимость 

строительства в текущем 

(прогнозном) уровне цен 

миллионов тенге 10 616,260 351,017 

в том числе: 
 

  

строительно-монтажные работы миллионов тенге 7 829,352 284,528 

оборудование миллионов тенге 1 200,777  

прочие миллионов тенге 1 586,131 66, 487 

 

5. Анализ исходно-разрешительной документации: 

1) Перечень имеющейся документации и согласований:  

1.1 АПЗ, утвержденное руководителем ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений города Нур-Султан» от 20.08.2020г №KZ96VUA00263452;; 

1.2 Акт на право частной собственности на земельный участок, выданный филиалом некоммерческого 

АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-султан АН № 0339437 

от 30.03.2019г, кадастровый номер 21-320-135-4019;  
1.3 Заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в городе Нур-Султан по рабочему проекту 

"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по 

адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица К. Мухамедханова, уч. №4H. Очередь D" (Без наружных 

инженерных сетей) " от 12.08.2021г. №01-0436/21; 

1.4 Заключение ТОО «Prof Expert Group» в городе Нур-Султан по рабочему проекту "Многоквартирный 

жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, 

район Есиль, улица К. Мухамедханова, уч. №4H. Очередь D" (Наружные инженерные сети) " от 

27.10.2021г. №PEG-0189/21; 

1.5  Технические условия: АО «Астана-Теплотранзит» от 17 августа 2020 года № 3536-11 на 

присоединение к тепловым сетям;  

1.6 ГКП «Астана Су Арнасы» от 22 апреля 2021 года № 3-6/739 на водоснабжение и канализацию;  

1.7 ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата города Нур-Султан от 29 апреля 2021 года № 1281 на 

ливневую канализацию;  

1.8 АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания» от 05 мая 2021 года № 5-Е-48/10-727 на 

электроснабжение;  

1.9 ТОО «КаР-Тел» от 20 апреля 2021 года № 72-20/04/2021 на телефонизацию. 

комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» №509-14-08/3Т-Б-241 от 07.06.2019 г. 
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1.9 Эскизный проект от 27.10.2020г. (предоставлен в электронном виде); 

1.10 Рабочий проект (предоставлен в электронном виде); 

1.11 Сметная документация (предоставлена в электронном виде); 

        1.12 Отчет об оценке № 868 от 18.11.2021 г. ТОО «Далик». 

 

2)  Перечень отсутствующей документации: нет, документация предоставлена в полном объеме 

 

3) Выводы Исполнителя с указанием рисков и рекомендаций относительно приведения исходно-

разрешительной документации в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 16 

июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 

Казахстан»: По итогу проведенного анализа инжиниринговой компанией ТОО «Engineering Services» по 

предоставленной разрешительной документации, со стороны Заказчика и Генерального подрядчика 

нарушений законодательства в сфере строительства не обнаружены. В связи с чем, рекомендации и риски к 

проекту строительства отсутствуют 

 

6. Анализ исполнительной и приёмо-сдаточной документации: 

1) Перечень предоставленной документации (при необходимости сопровождается ссылкой на 

Приложение со сканированной версией необходимых документов):  

1.1 Талон о приеме уведомления ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-

Султан» входящий №KZ61REA00261089 от 28.01.2022г. 

1.2 Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ ГУ «Управление контроля и 

качества городской среды города Нур-Султан» входящий №KZ61REA00261089 от 28.01.2022 

1.3 Талон о приеме уведомления ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-

Султан» входящий №KZ24REA00261076 от 28.01.2022г. 

1.4 Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ ГУ «Управление контроля и 

качества городской среды города Нур-Султан» входящий №KZ24REA00261076 от 28.01.2022г. 

1.5 Журнал производства работ;  

1.6 Журнал сварочных работ;  

1.7 Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений;  

1.8 Журнал бетонных работ;  

1.9 Журнал ухода за бетоном;  

1.10 Журнал поступления на объект и входного контроля материалов, изделий и конструкций; 

1.11 Акт освидетельствования и приемки котлована;  

1.12 Акт скрытых работ на устройство фундаментов;  

1.13 Акты скрытых работ на армирование железобетонных конструкций;  

1.14 Акты скрытых работ на монолитные бетонные участки и конструкции;  

1.15 Акты скрытых работ на бетонирование конструкций;  

1.16 Акты скрытых работ на устройство опалубки. 

 

2) Перечень отсутствующих необходимых документов, выводы Исполнителя с указанием рисков и 

рекомендаций относительно приведения исполнительной и приемо-сдаточной документации в 

соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан: замечаний нет, все 

необходимые документы предоставлены в полном объеме  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000447
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7. Анализ проектной документации: 

1) Вводная информация о договоре на проектирование (указание наименования проектной 

организации, номера договора, даты заключения договора, планируемый срок выполнения проектных 

работ), планируемых сроках выдачи документации с указанием статуса комплектности и 

достаточности полученной документации для выполнения СМР на дату составления отчета: 

1.1 Договор №CIS/ПР//4 от 07.02.2020г. на разработку проектно-сметной документации без наружных 

инженерных сетей (Генеральный проектировщик ТОО «DN architects and engineering partners», лицензия 

ГСЛ № 0000122 от 29.10.2015г на осуществление проектной деятельности. Договор исполнен.   

1.2 Договор №CIS/ДПР/AsM-D/510 от 22.09.2021г.. на разработку проектно-сметной документации 

наружных инженерных сетей (Генеральный проектировщик ТОО «TAIMAS-M», лицензия №19005265 от 

04.03.2019 г на осуществление проектной деятельности. Договор исполнен.  

1.3 На дату составления первого отчета Заказчиком на электронном носителе предоставлены 

положительные заключения:   

- РГП «Госэкспертиза» в г.Нур-султан от 12.08.2021г. №01-0436/21; 

- ТОО «Prof Expert Group»  № PEG-0189/21 от 27.10.2021г 

 

Информация о принятых изменениях проектных решений, информация о выявленных 

несоответствиях нормативной базе Республике Казахстан, выводы с рекомендациями Исполнителя и 

указанием рисков: изменений проектных решений не было. 

 

8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ 
 

1) Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период; 

 За отчетный период выполнялись: 

- Монолитные работы 

- Кладка стен и перегородок 
 

2) Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим показателям 

по разделам проекта: 
 

Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим показателям 

по разделам проекта 

Таблица 3 

 

Примечание: факт отражает документально закрытыми объемами работ (3КС, АВР).  

1) По плану выполнение работ на 31.05.2022г. –24.61%, факт выполнения работ на 31.05.2022г. –23.20%, 

отставание составляет 1.41% (согласно приложению №1 к отчету). 

2)СМР+прочее План 25.06%, факт 23.55%, отставание составляет 1.51 % 

3) Графическое и процентное изображение графика производства работ и вертикальный график 

фактически выполненных работ, с разделением на основные разделы проекта со ссылками на информацию 

по текущему состоянию, согласно приложению 1 к настоящему отчёту. 

4) Соблюдение графика производства работ: на отчетный период имеются отставания от графика 

    

Разделы проекта План на месяц, % Факт на месяц, % 
Отклонение на 
месяц (+/-), % 

ВСЕГО по объекту, в том числе: 8,41% 6,67% -1,74% 
Конструкции железобетонные 4,23% 4,97% 0,74% 
Архитектурно-строительные решения 2,70% 1,70% -1,00% 
Отопление и вентиляция   0,65% 0,00% -0,65% 
Водопровод и канализация  0,26% 0,00% -0,26% 
Электрооборудование, слабые токи  0,57% 0,00% -0,57% 
Лифты  0,00% 0,00% 0,00% 
Благоустройство  0,00% 0,00% 0,00% 
Наружные сети  0,00% 0,00% 0,00% 
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производства работ по электромонтажным работам, внутренней отделки, по устройству полов и заполнению 

проемов, по слаботочным сетям, ОВ и ВК,  

анализ хода выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные 

графики производства работ: 

Отставание/опережение по объекту 

 Таблица 4 

Наименование работ Отставание (-)  

/опережение 

(+) по видам 

работ, дней 

Причины отставания/опережения по видам 

работ 

1 2 3 

Конструкции железобетонные 3 Наращивание темпов производства работ 

Архитектурно-строительные 
решения -4 Не достаточное количество рабочей силы 

Отопление и вентиляция   -2 Не закрыли форму 2 

Водопровод и канализация  -1 Не закрыли форму 2 

Электрооборудование, слабые 
токи  -2 Не достаточное количество рабочей силы 

Лифты  0 - 

Благоустройство 0 - 

Наружные сети  0 - 

итого -6 Отставание за май 2022г.  

Итого отставание 

-6 
Итого отставание за май 6 дней и отставание с 

нарастающим итогом с начала строительства составляет  

6 дней  

 

1) анализ влияния отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы 

и влияние этого отставания на окончательный срок завершения проекта строительства:  

На момент составления отчета, имеются отставания неоказывающее негативного влияние на 

окончательный срок завершения проекта. 
2) предложения по возможным способам устранения отставания (при наличии):  

1. Генеральному подрядчику ТОО "BICityStroy" СМР выполнять в соответствии с графиком 

производства работ.2. Заказчику ТОО "Цесинстрой" обеспечить завершение строительства объекта и приемку 

объекта в эксплуатацию не позднее 28.04.2023 года.  



8 

 

9. Мероприятия по контролю качества: 

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период: 

серьезные недостатки и дефекты за данный период отсутствуют; 

причины возникновения выявленных дефектов - нет; 

2) Свод данных по состоянию за отчетный период по выявленным нарушениям по разделам: 

документация и организационные вопросы, техника безопасности, качество строительно-монтажных 

работ (включая разделы: архитектурно-строительный, отопление и вентиляция, водопровод и 

канализация, электрические и слаботочные сети, газоснабжение (при его наличии):  

Статистика (количество) замечаний 

Таблица 5 

№ 

п/ 

п 

Замечания 

Итого 

выявлено 

за период 

строител

ьства 

Итого 

устранен

о за 

период 

строител

ьства 

За отчетный период Итого не 

устранено 

на 

текущую 

дату 
Выявлено Устранено 

1.  Документация и организационные 

вопросы 
1 1 0 0 0 

2.  По технике безопасности 0 0 0 0 0 

3.  По качеству СМР, в том числе: 

3.1.  Архитектурно-строительный раздел 3 3 1 1 0 

3.2.  Отопление и вентиляция 0 0 0 0 0 

3.3.  Водопровод и канализация 0 0 0 0 0 

3.4.  Электрические и слаботочные сети     1 1 1 1 0 

3.5.  Газоснабжение (при его наличии) 0 0 0 0 0 

3.6.  Благоустройство 0 0 0 0 0 

3.7.  Внутриплощадочные сети 0 0 0 0 0 

Всего 5 5 2 2 0 
 

Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению и профилактике 

недопущения нарушений впоследствии, риски неисполнения рекомендаций: 

1. В ходе операционного контроля качества строительно-монтажных работ блок секция «3» (5 этаж) выявлено: 

Шелушение и растрескивание отделочного покрытия. Замечание устранено. 

2. Крепление кабелей производится металлической проволокой. Замечание устранено. 

Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета:  

1. Не устраненные замечания за отчетный период отсутствуют.   

 

10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта 
 

Перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к 

ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта, а также предложения по устранению этих 

проблем (при наличии): Проблем, ведущих к ухудшению качества работ на дату составления отчета, не 

имеется.  

Анализ результатов устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в 

отчете за предыдущий отчетный период): замечаний нет. 

11. Сведения об изменениях на объекте, перечень измененных технических решений в рабочей 

документации с приложением копий обосновывающих материалов  

За отчетный период в рабочей документации изменений не было; 

Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства, 

реконструкции или капитального ремонта, с копиями обосновывающих материалов  

За отчетный период дополнительных (непредвиденных) работ не возникало; 

Сведения об изменениях графиков производства работ: отсутствуют.  
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12. Анализ финансовой части 
Таблица 6 

Сумма оплат и сумма освоения тенге 

№ 

п/п 

Наименование статей 

расходов 

Планируемый 

бюджет 

  

Оплаты до 

получения 

гарантии 

Освоение 

до 

получения 

гарантии 

Оплаты за 

отчетный 

период 

Оплаты с 

нарастающ

им итогом с 

момента 

получения 

гарантии 

Освоение за 

отчетный 

период 

Освоение с 

нарастающ

им итогом с 

момента 

получения 

гарантии 

Всего 

оплаты 

Всего 

освоение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Разработка проектно-

сметной 
документации 

252 397 983 112 526 650 112 526 650 0 16 100 000 0 16 100 000 128 626 650 128 626 650 

2 
Прохождение 

экспертизы 
7 359 283 0 0       0 0 0 

3 
Строительно-

монтажные работы и 

оборудование 

10 432 457 916 0 0 1 097 516 683 2 894 378 813 696 285 903 2 420 644 777 2 894 378 813 2 420 644 777 

 

в том числе аванс, 

предусмотренный 
статьей 36 Закона 

РК от 7 апреля 2016 

года "О долевом 
участии в жилищном 

строительстве" изм. 

от 09.06.20г. №341-
VI 

1 043 245 792 0 0 520 000 000 620 000 000 127 329 905 143 858 693 620 000 000 143 858 693 

4 Авторский надзор 70 509 358 0 0 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 

5 Технический надзор 204 552 783 0 0 0 0 9 074 241 31 546 689 0 31 546 689 

 
Всего по проекту 

(смета) 
10 967 277 322 112 526 650 112 526 650 1 099 266 683 2 912 228 813 707 110 145 2 470 041 466 3 024 755 463 2 582 568 116 

6 Иные расходы 1 096 727 732 0 0 8 827 525 102 446 559 8 827 525 102 446 559 102 446 559 102 446 559 

 
Всего по проекту 

(смета) и иные 

расходы: 

12 064 005 055 112 526 650 112 526 650 1 108 094 208 3 014 675 372 715 937 670 2 572 488 025 3 127 202 022 2 685 014 675 

Вывод: Инжиниринговая компания подтверждает целевое использование денежных средств дольщиков, фактов не целевого использования денежных средств в 

отчетном месяце не было зафиксировано 

 *Бюджет строительства складывается из затрат на ПИР, Прочие затраты (10% от стоимости строительства), затраты на СМР (работы, 

материалы), затраты на авторский, технический надзор. 

 

Информация по источникам финансирования 
Таблица 7 

тенге 

№ п/п 

Наименование 

источника 

финансирования 

Поступления в 

отчетном периоде 

Поступления с нарастающим 

итогом с момента получения 

гарантии 

1 2 3 4 

1 Заемные средства 974 040 511 639 504 837 

1.1. банк   0 

1.2. 

Застройщик 

минус пеня и КСК 

застр. 

825 302 606 389 436 132 

1.3. прочие 0 0 

1.4. прочие бронь 0 97 252 018 

1.5. прочие ГВ ИК 3% 0 4 078 783 

1.6. ДС Блок А 148 737 905 148 737 905 

2 Дольщики 265 579 134 2 534 924 889 

 возврат 0 0 

  итого ДДУ 265 579 134 2 534 924 889 

  Всего: 1 239 619 645 3 174 429 726,34 
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Вывод: Хороший процент поступления денежных средств от дольщиков   
 

               Примечание: *За отчетный период  были  проданы 14квартир, 1 офис и 3м/м паркинга 

**С начала продаж по отчетный период было продано:  

- 176 квартир, общей площадью 11 790.76 м2 на сумму 5 781 819 450 тенге (127-прямых продаж, 49 Отбасы банк);             
8 офисов 823.54м2 на сумму   524 287 028 тенге, 22 м/м паркинга 264 м2 на сумму 48 831 400 тенге 

 

Анализ договоров 
Таблица 8 

тенге 

№ п/п Наименование договоров 
Стоимость по 

договору 

Стоимость по 

проектно-сметной 

документации 

Разница 

1 2 3 4 5 

1 Договор генерального подряда 10 432 457 916 10 432 457 916 0 

2 
Договора поставки материалов, договора 

аренды техники* 
0 0 0 

3 
Договор оказание услуг авторского 

надзора 
7 950 000 70 509 358 62 559 358 

4 
Договор оказание услуг технического 

надзора 
135 959 439 204 552 783 68 593 343 

  
* при наличии специальной 

экономической зоны 
      

  Вывод: Стоимость по договорам не превышает стоимость по проектно-сметной документации 

 

 Анализ плана финансирования 
Таблица 9 

тенге 

№ 

п/п 

Общая сумма по 

плану финан-

сирования 

План на 

отчетный 

месяц 

Факт на 

отчетный месяц 
Отклонение 

Итого План 

финансирования 

с нарастающим 

Итого Факт 

финансировани

я с 

нарастающим 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10 967 277 322 813 241 299 1 099 266 683 -286 025 384 3 534 420 670 3 024 755 463 509 665 207 

 
 

 

13. Заключение 

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о 

соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и 

требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству.  

Обобщая всю вышеизложенную информацию, инжиниринговая компания делает вывод, что: 

По стоимости строительно-монтажных работ - работы ведутся в пределах стоимости проектно-сметной 

документации, утвержденной заключением государственной экспертизы. Договоры на оказание услуг и 

генерального подряда заключены в пределах стоимости проектно-сметной документации.  

По объемам строительно-монтажных работ – все объемы, подтвержденные экспертами технического 

надзора, соответствуют рабочему проекту и проектно-сметной документации, утвержденной заключением 

государственной экспертизы. 

По срокам производства работ: Имеются отставания от графика производства работ по заполнению 

проемов, отделочным работам, по внутренним отделочным, электромонтажным работам и по слаботочным 

сетям , ОВ и ВК . 

По качеству выполняемых работ – серьезные недостатки и дефекты за данный период отсутствуют. На 

постоянной основе проводятся мероприятия по контролю качества за ходом строительно-монтажных работ. 
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Рекомендации от инжиниринговой компании:  

Генеральному подрядчику ТОО «BI CityStroy»:  

1. Увеличить количество рабочей силы; 

2. Обеспечить завершение всех работ согласно графику производства работ. 

Заказчику ТОО «Цесинстрой»:  

1. Обеспечить завершение строительства объекта и приемку объекта в эксплуатацию не позднее 

28.04.2023 года. 

2. Продолжить мероприятия по контролю качества выполняемых работ.  

 

Состав инжиниринговой компании: 

Руководитель организации: 

 

Директор ТОО «Engineering Services» - Бикбаев К.Н. 

 

Эксперт ТН по общестроительным работам ТОО «Engineering Services» - Жукенов Н.Б. 

 

Специалист по учету затрат ТОО «Engineering Services» - Ошан М.М. 

 

 

        Дата составления отчета «01» июня 2022 г.



12 

 

Приложение  

к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства 

многоквартирного жилого дома 

 

  Информация по текущей ситауции          
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 Приложение 1 

к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого  

участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга  

за ходом строительства многоквартирного жилого дома 
 

 

 

Процент фактического выполнения высчитан согласно 3КС и АВР. 
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ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт

Дата завершения 

по графику производства работ
31.01.22 31.02.22 30.05.22 31.07.22 30.01.23 30.01.23 30.01.23 30.01.23 30.01.23 30.01.23 30.01.23 30.01.23 31.12.22 31.12.22 30.01.23 31.12.22

100% 100% 100% 100% 18% 10% 18% 10% 10% 10% 20% 20%

90%

80%

70% 77% 73%

60% 5%

50% 57%

40% 39%

30% 0,28

20% 18% 18% 20% 20%

10% 10% 10% 10% 10%

Внутриплощадочные сети

ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт ГПР Факт

Дата завершения 

по графику производства работ
30.08.22 30.08.22 30.08.22 31.09.22

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Выполнено фактически Работы по которым имеются отставания

Приложение 1

к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого 

участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга 

за ходом строительства жилого дома

Вертикальный график фактически выполненных работ по объекту  "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица К. 

Мухамедханова, уч. №4H. Очередь D (c наружными инженерными сетями)"

Секции1-8 (9,12,14 Этажей),Паркинг

Процент выполнения

 Земляные 

работы
Фундаменты Каркас

Стены и 

перегородки
Полы

Слаботочные 

устройства 
Лифты БлагоустройствоКровля

Оконные  и 

дверные блоки, 

балконные 

двери, витражи

Электромонтаж

ные работы 

План по графику производства 

Процент выполнения

Наружные сети 

электроснабжен

ия

Наружные сети 

водоснабжения 

и канализации

Наружные сети 

теплоснабжения

Наружные сети 

связи

-Отставание 

Имеются  отставания  от ГПР по секциям с 1 по 8:           

- по заполнению проемов; устройство полов; 

внутренняя отделка;                                                                       

-по внутренним электромонтажным работам и по 

слаботочным сетям, ОВ и ВК

Действия 

инжиниринговой 

компании

В отчете за апрель ИК  были выданы 

рекомендации об устранении отставаний от 

ГПР

Отопление 

вентиляция, 

блочный 

тепловой пункт

Наружная 

отделка

Рекомендации

1. Генеральному подрядчику ТОО "BI CityStroy" устранить 

отставания по СМР, СМР выполнять в соответствии с 

графиком производства работ.

2. Заказчику ТОО "Цесинстрой" обеспечить завершение 

строительства объекта и приемку объекта в эксплуатацию не 

позднее 28.04.2023 года. 

План 

мероприятий

Внутренняя 

отделка

Водопровод 

канализация
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